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1. 		  ABSTRACT

De waterkwaliteit van de Stiemerbeek, die in Waterschei (Genk) ontspringt, is laag. 
De vele overstorten, die bij hevige en langdurige regen het overtollige afval- en 
regenwater afvoeren naar waterlopen, vervuilen de beek. Om de overstortwerking 
te temperen en de waterkwaliteit te verbeteren, moet er minder regenwater 
in het gemengde rioleringssysteem vloeien. Rond deze uitdaging zetten we het 
pilootproject Waterrijk Waterschei op in de wijk Waterschei, een transitieproces 
dat liep van oktober 2021 tot december 2023. Om dit transitieproces vorm te geven 
gaf de Stad Genk een opdracht aan Waterland vzw (expertise in water en ontwerp), 
Breekijzer vzw (expertise in institutionele transities in ruimtelijk ontwerp) en 
UHasselt (expert in participatieprocessen in ruimtelijke transitieprocessen).  
In partnerschap met een aantal waterstakeholders, de Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), Aquafin en Fluvius, hebben deze partners een Living Lab opgezet.  
Dit lab heeft als doelstelling verbindingen te creëren tussen de verschillende 
ervaringen rond water van beleid, waterexperts en inwoners. Het wil 
verbindende strategieën testen om zo tot collectieve wateraanpakken te komen.  
Er wordt gewerkt rond de overstortwerking, maar ook rond droogte, overstromingen 
en hergebruik, met als doel het water meer uit de riolering te halen en plaatselijk in 
de bodem en ondergrond te stockeren. 

Waar veel waterprojecten nog een zeer technische benadering hanteren, gebruikt 
dit Living Lab ook een sociaal-maatschappelijke en culturele benadering van water. 
Met het Living lab willen we de dagdagelijkse, culturele en socio-economische  
patronen doorbreken om collectief op een andere manier met water om te gaan.  
Ondanks de zeer specifieke aard van de wijk Waterschei en de multiculturele 
bewoners kunnen we ons studiewerk samenvatten in vijf lessen die we kunnen 
toepassen op andere plekken in Vlaanderen. Deze 5 lessen werden omgevormd  
naar aanbevelingen die bijdragen aan het realiseren van “spons-wijken” en  
water-duurzame wijken, zowel op het terrein als in de hoofden van mensen.

1.	 Er liggen vandaag niet veel mensen wakker van collectieve watermaatregelen. 
Informatiedeling en sensibilisering zijn de komende jaren nodig om hier 
stappen in te zetten. Hiervoor moeten we ons richten op campagnes en 
informatiedeling dicht bij de inwoners, net als het mainstream maken van 
watermaatregelen op Vlaams niveau. Studies zoals De Droge Delta  
(www.drogedelta.be) en Blue Deal Projecten kunnen hier een voorbeeld zijn.

2.	 Het bleek duidelijk uit het traject dat het betrekken van burgers om maatwerk 
vraagt. Elke inwoner is anders, en verhoudt zich anders tot water. Er is 
nood aan watercoaches die watertransities lokaal moeten begeleiden en 
die technische, sociale en culturele vaardigheden moeten combineren. Dit 
impliceert dat deze personen ook voldoende tijd moeten krijgen om dit 
maatwerk te kunnen waarmaken.

3.	 De overheid moet inwoners ondersteunen en begeleiden bij het 
implementeren van watermaatregelen op de juiste momenten op privaat 
terrein. Voor de water- en rioolbeheerders blijken er heel wat winsten te 
boeken door op het privaat domein stappen te zetten. De studie toont echter 
aan dat het voor gemeenten en steden niet eenvoudig is mensen te vragen om 
op hun perceel maatregelen te nemen en hiervoor campagnes op te zetten. 
Mensen komen sneller in beweging als er een concrete aanleiding voor is, zoals 
verbouwingswerken in de straat, de heraanleg van de tuin of een overstroming 
in de buurt. 

4.	 Bijkomend blijkt er een tekort aan financiële stromen voor lokale besturen om 
stappen op privaat domein te kunnen zetten. 

5.	 Uit het onderzoek werd duidelijk dat goede voorbeelden aanstekelijk werken. 
Hetzelfde geldt echter ook voor de niet-duurzame waterpraktijken. In de wijk 
Waterschei heeft een groot aandeel van de mensen een actieve grondwaterpomp 
of een verharde voortuin. Dergelijke praktijken maken het moeilijk om collectief 
naar een shift richting waterhergebruik te evolueren. Daarom is het belangrijk 
de achterpoorten te sluiten en te investeren in handhaving.

Van Waterschei tot Waterwijk:  
Lessen en wensen vanuit het Living Lab
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Fig 1.1	 Van Waterschei tot Waterwijk

2. 		  METHODOLOGIE 2.1  		  Transitiedenken als methodologisch kader

Transitiedenken kent verschillende uitingsvormen, maar heeft als 
gemeenschappelijke basis dat het vertrekt vanuit systeemperspectief. 
Duurzaamheidstransities worden hier gezien als complexe, non-lineaire 
veranderprocessen in een maatschappij als complex systeem. Het meerlagenmodel, 
het Multi-Level Perspective (MLP) is een belangrijk vertrekpunt om die complexiteit 
te vatten. Het laat zien dat de dynamiek van transities altijd plaatsvindt op 
verschillende ‘lagen’ (Het Groene Brein, 2021). Voor dit project rond de transitie naar 
duurzaam watergebruik, gebruikten we MLP (Geels, 2002, 2004, 2007, 2014) als een 
benadering die ons helpt te navigeren door deze complexe context en problematiek. 
We baseerden ons op de drie ‘lagen’, geformuleerd door Geels, die een transitie 
vormgeven om de complexiteit bevattelijk te maken: 

•	 het socio-technische landschap omvat grote, maatschappelijke 
ontwikkelingen en trends, bijvoorbeeld op het gebied van politiek, economie, 
cultuur en natuur. We beschrijven dit landschap als resultaat van de mapping-
fase van het watersysteem in hoofdstuk 3. 

•	 de niche innovaties zijn nieuwe, alternatieve manieren van denken, werken 
en organiseren die afwijken van het dominante regime. Het zoeken naar 
en testen van deze innovaties gebeurde door te kijken naar wat zich in het 
dagelijkse leven afspeelde rond water in hoofdstuk 4.

•	 het socio-technisch regime is het geheel van de dominante, collectieve 
manieren van denken, werken en organiseren, die historisch gegroeid en 
gericht zijn op behoud van het bestaande. Vanuit de vaststelling dat er een 
weg af te leggen is naar het doel van een duurzamer watersysteem, is dit 
sociaal-technisch regime gevat in hoofdstuk 5 rond institutionele praktijken.  

Wanneer verschillende dynamieken samenkomen, kan een transitie of ‘regime shift’ 
ontstaan die een verandering van het socio-technische systeem tot gevolg heeft 
(Geels, 2004; Geels & Schot, 2007). De drie transitielagen worden in dit document 
eerst afzonderlijk in beeld gebracht. In ons concluderend hoofdstuk vatten we  
samen waar ze samenkomen en hoe shifts kunnen plaatsvinden. 

Met het project Waterrijk Waterschei hebben we een 
duidelijke ambitie om een meer zorgzame omgang met water 
te stimuleren in de multiculturele wijk Waterschei in Genk. 
Samen met inwoners, overheden en water-organisaties willen 
we water vasthouden in Waterschei om zo te evolueren naar 
een watersensitieve wijk, die de overstortwerking op de 
Stiemerbeek vermindert. Door vanaf de start waterkwaliteit, 
overstromingen, droogte, maar ook socio-culturele transities 
als wezenlijke uitdagingen voor het project te definiëren, 
ontwikkelen we strategieën voor zowel de natuurlijke, 
de infrastructurele als de maatschappelijke aspecten 
van het watersysteem van de wijk. Werk maken van deze 
wateruitdagingen is veel meer dan werken aan water alleen, 
het is werk maken van een leefwereld: een klimaatadaptieve 
wijk. 

www.drogedelta.be
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Fig 2.1	 transitiedenken in Waterrijk Waterschei

METHODOLOGIE

2.2 		  Procesbegeleiding met  
		  Reflexive monitoring

Doorheen het gehele transitieproces (september 2021 - december 2023) 
onderhielden de onderzoekers en de stad Genk een constante dialoog met elkaar. 
Deze dialoog werd gefaciliteerd door de Reflexieve Monitoring methode: een 
dynamische monitoring- en evaluatiemethode, waarbij een ‘leren door doen, doen 
door leren’ aanpak centraal staat. De methode komt voort uit de transitiepraktijk 
en is geschikt voor reflectie en actie in complexe en maatschappelijke systemen. 
Reflexieve Monitoring biedt een systemische leerlens en brengt naar boven wat 
vaak onuitgesproken blijft. Door kritisch te reflecteren op de gevestigde manieren 
van doen, denken en organiseren en eveneens op eigen uitgangspunten en diepere 
overtuigingen, kunnen gebruikers inzichten vertalen naar dagelijkse activiteiten in 
een proces. Gebruikers krijgen zo inzicht in de voortgang en richting van het proces, 
dat continu wordt bijgestuurd op basis van hetgeen dat er geleerd wordt (Lodder et 
al, 2022; Van Mierlo et al, 2010).

De stad Genk werkt reeds geruime tijd met deze methode, meer specifiek in het 
Stiemerprogramma. De methode werd geïntroduceerd aan de stad door DRIFT 
(Dutch Research Institute For Transitions) in het ‘Connecting Nature’ project.  
Vervolgens faciliteerde de methode een systemisch leerproces dat integraal 
onderdeel uitmaakt van het Stiemerprogramma. Al sinds 2017 helpt Reflexieve  
Monitoring bij het scheppen van helderheid in de complexiteit van projecten die  
dit programma omvat. Strategische leerlessen die gecapteerd worden tijdens  
reflectie op het proces, voeden de dagdagelijkse, operationele uitvoering van het 
Stiemerprogramma en vice versa. Praktische instrumenten die de stad Genk  
hierbij gebruikt zijn een tijdslijnoefening, persoonlijke logboeken, een eye-opener 
workshop en een dynamische leeragenda.

In het Waterrijk Waterschei proces werden een vijftal tijdslijnoefeningen 
georganiseerd, waarin de onderzoekers en de stad Genk samen leerlessen uit het 
traject benoemden, documenteerden en - indien nodig - aan de hand daarvan 
het proces bijstelden. Deze intensieve en reflexieve aanpak zorgde ervoor dat er 
samen kort op de bal gespeeld kon worden en dat aanbevelingen (intern en extern) 
gecapteerd konden worden in de vorm van leerlessen. Dit laatste maakte het tevens 
mogelijk om leerlessen over te brengen en te delen met relevante actoren die niet 
direct betrokken waren bij het traject (zoals het beleid, waterpartners of andere 
stedelijke diensten). Doorheen het voorliggende document zijn de leerlessen die 
voortvloeiden uit het leerproces van Waterrijk Waterschei opgenomen en verweven.

Ons weer is aan het veranderen.

De Stiemerbeek wordt vervuild door deze situatie… HOE? 

Wat 
kunnen 

we doen?
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Fig 2.3	 Infografiek - Waterdeals
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2.3 		  Onderzoek in het Living Lab

Om de leefwereld van de wijk te leren kennen doorheen de lens van het transitie
denken, is Waterrijk Waterschei opgevat als een Living Lab. Het Europese Netwerk 
van Living Labs definieert een Living Lab als volgt;

“Living Labs (LL’s) zijn open innovatie-ecosystemen in reële 
omgevingen die gebruik maken van iteratieve feedbackprocessen 
gedurende de hele levenscyclusbenadering van een innovatie om 
duurzame impact te creëren. Ze richten zich op co-creatie, rapid 
prototyping & testen en het opschalen van innovaties & bedrijven, 
waardoor (verschillende soorten) gezamenlijke waarde wordt 
geboden aan de betrokken stakeholders. Living labs fungeren 
in deze context als intermediair/orkestrator tussen burgers, 
onderzoeksorganisaties, bedrijven en overheidsinstanties/niveaus 
(Enoll, 2024)”

Deze Living Lab benadering houdt in dat we vanuit het dagelijkse vertrekken.  
We kijken naar hoe verschillende personen en groepen zich op dagelijkse basis 
zorgen maken over of zorgen voor water. Dit is nodig om samen te kijken hoe 
we een transitie richting een gewenst watersysteem kunnen realiseren. Tegelijk 
onderzoeken we hoe het institutioneel kader die veranderingen mee kan 
ondersteunen en faciliteren. Het project ambieert dus het dagelijkse te combineren 
en te confronteren met de institutionele kennis rond water, om zo naar een  
concrete en ambitieuze realisatiestrategie toe te werken. Het Living Lab omvat 
verschillende manieren om de brug te slaan tussen het socio-technische landschap, 
het socio-technische regime en de niche innovaties. 

In de Living Lab aanpak werden onze methoden voortdurend aangepast aan 
de context en de bevindingen, wat ruimte liet voor wederzijds leren en een 
gemeenschappelijke zoektocht naar strategieën die een impact kunnen hebben in de 
wijk. Heel concreet werd het Living Lab vorm gegeven door een oproep via een flyer, 
deur-aan-deur gesprekken met een waterprojectenboek (kleine hands-on kaartjes 
die aanduiden wat men met water kan doen in huis en die tegelijk peilen naar wat 
mensen nu al doen), waterwandelingen; een Waterdeal gesprek (een gesprek rond 
een kleine geldsom die men kan krijgen als je waterduurzame maatregelen neemt); 
ambassadeurswerking (door het fotograferen van enkele tuinen als uithangbord), 
huisbezoeken met voorbeeldboeken en een Live project (het fysiek samen ontharden 
en bouwen van een waterpaviljoen als symbool en bijeenkomstplek voor het project 
in de buurt). In totaal deden we 100 verkennende huisbezoeken, organiseerden we  
10 publieksmomenten, deden we meer dan 250 observatie uren in de wijk, 15 
activerende huisbezoeken en bereikten we een 40tal meewerkende jongeren.

Samenvattend wil het Living Lab Waterrijk Waterschei een andere aanpak rond 
water laten groeien vanuit een ervaring en engagement vanuit de buurt. Het is een 
aanpak die vertrekt van een grondige kennis van de buurt en haar bewoners 
(een design antropologische benadering, zie ook Huybrechts & Roosen in ‘Ruimte’ 
& menselijk gedrag, juli-aug-sept 2022, p18). Er werd daarom een mapping 
opgestart en drempels gedetecteerd op drie verschillende lagen: de mapping van 
het watersysteem (het socio-technische landschap), de meer persoonlijke laag op 
niveau van de bewoners (de niche innovaties) en de institutionele laag (het socio-
technisch regime). Deze drie lagen werden naast het onderzoek op het terrein 
vandaag, eveneens historisch onderzocht. We keken naar de ontwikkeling van het 
projectgebied in Waterschei en voorgaande activiteiten die bijdragen aan bepaalde 
benaderingen van water in de wijk, net als naar bredere activiteiten met betrekking 
tot de omgeving en het klimaat.  

In Hoofdstuk 3 schetsen we de context van het socio-technische landschap met een 
voornamelijke focus op het waterlandschap. 

In Hoofdstuk 4 zoomen we in op de niche-innovaties, welke praktijken het 
landschap vanuit het dagelijkse leven vernieuwen en waar we verder op inzetten 

In Hoofdstuk 5 maken we een weergave van het socio-technisch regime, waarin 
diverse institutionele strategieën en projecten worden verkend. 

We eindigen in Hoofdstuk 6 met een conclusie rond een aantal waterstrategieën - 
die als aanzet van regimeshifts - bijdragen aan een klimaatrobuuste wijk. Door de 
gehele wateratlas blijft de laag van het dagelijkse leven, met het perspectief van de 
inwoners, dominant aanwezig. In de opbouw van de onderstaande tekst, gebruiken 
we fiches om dieper in te gaan op bepaalde aanpakken die we gehanteerd hebben in 
het proces, zoals watersafari’s of huisbezoeken.

METHODOLOGIE

fig 2.3 living lab in waterrijk waterschei
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Fig 2.3	 Living lab in Waterrijk Waterschei
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3. 		  HET SOCIO-TECHNISCH  
		  LANDSCHAP

3.1.  		  Waterschei:  
		  geschiedenis en huidige situering

De naamgeving van de wijk Waterschei is afkomstig van de water-”scheiding”, de 
plaats waar het water oostwaarts naar het stroomgebied van de Maas vloeit, via de 
Oeter, en westwaarts naar het stroomgebied van de Schelde, via de Stiemerbeek en 
de zijrivieren van de Nete. De mijncité van Waterschei werd gebouwd met de opening 
van de mijnen in Genk tijdens de jaren 20 door mijnarchitect Gaston Voutquenne 
die zich vormelijk liet inspireren door de Engelse tuinwijken. De tuinwijk van 
Waterschei is opgenomen als vastgesteld bouwkundig erfgoed. Typerend zijn 
de circulatiepatronen, de inplanting van de woninggroepen en de omvangrijke, 
weloverwogen publieke en private groenaanleg, met name de beboomde straten 
(bv. met platanen afgelijnde Ceintuurlaan), omhaagde voortuinen en ruime 
achtertuinen. (Huybrechts, Roosen & Zuljevic, 2023). 

De mijnbouw begon in 1909. De boringen noodzakelijk voor de mijnbouw waren 
technisch moeilijk vanwege het grote gevaar van een waterdoorbraak. Pas in 1921 
werd de eerste steenkoollaag bereikt op een diepte van 658 meter. De kolenwinning 
in de mijn van Waterschei startte in 1924. De heidevelden waren ideaal om een 
site rond de mijn te ontwikkelen. De bouw van de cités of tuinwijken begon in 
1914, maar werd tijdens de Eerste Wereldoorlog stopgezet en pas in 1925 hervat. 
Terwijl de mijnindustrie actief was in Genk, werden de tuinwijken onderhouden 
door de mijnbedrijven, die woongelegenheden en andere diensten aanboden aan 
de mijnarbeiders. Het systeem steunde op sterke sociale controle en onderhoud dat 
grote aandacht besteedde aan visuele orde als essentieel gegeven voor de status 
van de mijnbedrijven. Er werd verwezen naar de tuinwijken als een ‘gouden kooi’ 
waarin geleefd werd: de mijnarbeiders moesten hun woningen en tuinen volgens 
voorschriften onderhouden (bv. regelmatig de hagen scheren), anders waren hier 
sancties aan verbonden. Na de sluiting van de mijnbedrijven werden de woningen 
verkocht aan de mijnarbeiders. De geschiedenis van sociale controle veroorzaakte 
een sterke reactie bij bewoners om hun woning aan te passen naar eigen noden. 
Door een lange geschiedenis van het wonen in een wijk waar intens gezorgd 
werd voor bewoners, hun huizen en het groen, beschrijven de bewoners van de 
tuinwijken vandaag de dag het onderhoud van de woningen en groene gebieden 
nog steeds als een grote uitdaging.

De tuinwijken bezitten vandaag nog 
steeds grote groene gebieden en rijen 
van bomen, waardoor ze een zeer 
specifieke case study vormen in een 
ambitie in landschapsbeheer waar 
biodiversiteit en ‘rewilding’ centraal 
staan. Het is belangrijk aandacht 
te schenken aan hoe deze aanpak 
tegemoet komt aan traditionele 
verwachtingen van visuele orde,  

We deden een watermapping om het socio-technische 
landschap in beeld te brengen. Deze benadering start vooral 
vanuit een analyse van het waterlandschap. Het toont hoe het  
watersysteem historisch en vandaag werkt en hoe we dit  
kunnen verbeteren. Naast een analyse van het terrein zelf  
(veldwerk), bevat dit uiteraard een groot aantal inzichten  
vanuit deskresearch. Met deze gegevens gaan we op zoek  
naar de interactie tussen het natuurlijk watersysteem en het  
infrastructurele waterlandschap. De focus ligt op Waterschei, 
als intens verbonden met de Stiemerbeek. 
 

Fig 3.1, Fig 3.2	 Tuinwijk Waterschei - Heidebloemke archief

HET SOCIO-TECHNISCH LANDSCHAP

eigen aan de mijnperiode. De landschappelijke ingrepen vandaag zijn, naast visuele 
orde, vaak sterk gerelateerd aan watermanagement in het landschap: planten 
en bomen spelen een uiterst belangrijke rol in het verzamelen, bijhouden en 
infiltreren van water in de grond. 

Om deze redenen is het belangrijk om de rol van groen als enkel esthetisch element 
te herzien en tevens te focussen op haar relevantie voor de klimaatverandering.  
Het uitzicht en de omgang met dat landschap is niet evident voor veel bewoners 
en er zijn daarom heel wat projecten opgezet door de jaren heen om met deze 
verandering om te gaan. Zo leeft in de wijk het participatieve proces ‘Buurtdialoog 
Platanen’ in Waterschei in 2017 nog sterk. De Buurtdialoog startte als een 
participatieve studie om verbindingen rond historische bomen, Platanen, te leggen 
in een gepolariseerde buurt. Spanningen werden aangewakkerd door petities 
van enkele bewoners om de bomen te kappen, als gevolg van de problemen die 
zij ervaren (allergieën, achterblijven van grote hoeveelheden bladafval, vallende 
takken…). Deze petities werden tegengesproken door andere bewoners uit de 
buurt, die vonden dat de 100 jaar oude bomen behouden moesten worden, omdat ze 
schaduw boden en zo de temperatuur in de straten beperkten, de biodiversiteit van 
de wijk versterkten, maar ook het historische karakter van de wijk staande hielden. 
Wanneer er tijdens de interviews tijdens het project rond water in Waterschei 
gevraagd wordt naar de waterproblematiek, bleven bewoners de link leggen met de 
bomenproblematiek in Waterschei en de moeilijkheden om de bladeren op te ruimen 
die de goten verstoppen en overstromingen in de straten veroorzaken. Betrokkenen 
in acties om de bomen te behouden, engageerden zich ook graag in het waterproject, 
vanuit milieugerelateerde belangen. Die verbonden interesses tussen bomen en 
water, wordt gedemonstreerd door onderstaande quotes die ingaan op een debat 
rond de historische platanen in de wijk.

Quotes: 	History of the garden city, trees story 

Fig 3.3	 Tuinwijk Waterschei - waternetwerk in 1926

JG 	 “Ik ben al bedreigd door het feit dat ik 
voor de bomen ben. De bomen zijn al meer dan 
90 jaar oud. Ik kan begrijpen dat ze een boom 
moeten vervangen omdat ze ziek zijn, maar dan 
moeten dat dezelfde bomen zijn vind ik. Alleen 
denk ik wel dat ze het beter moeten onderhouden. 
Maar ik vind de bomen heel mooi.”

Gino 	 ‘Ik ben 30 jaar bij het buurtwerk 
geweest, het buurtcomité. We hebben gestreden 
voor de bomen. We hebben voor de meerderheid 
gestreden. Maar van de bomen vallen takken en 
daardoor zijn de slokkers afgesloten, waardoor er 
overstromingen ontstaan. Er waren dan ook twee 
groepen: mensen met klachten over de bomen, 
door de overlast van water, en mensen die de 
bomen willen behouden voor groen.” 
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In de recente geschiedenis werden verschillende projecten opgestart in de buurt 
die zich richten op een duurzame omgang met de omgeving, meer bepaald met 
betrekking tot een diverse waterproblematiek, maar ook op het landschap en rond 
energiebeheer. Enkele voorbeelden betreffen ‘oPEN Lab’, een groot Europees project 
rond hernieuwbare energie en energiepositieve wijken, en de Stiemerhub, een plek 
om Genkenaren dichter bij de Stiemervallei en dichter bij de natuur te brengen. 
Waterschei fungeert in het kader van verschillende transitie-uitdagingen als een 
pilootwijk voor de stad Genk. Zowel op het vlak van energie, erfgoed, water en klimaat 
lopen er initiatieven die de stad op een meer gecoördineerde manier zal vastpakken 
in de komende jaren. Onder het label van ‘Missie Waterschei’ komen verschillende 
stadsdiensten en partners samen die actief zijn in de wijk om deze projecten op 
elkaar af te stemmen. Deze samenwerking tussen Stad Genk, Stebo en het Regionaal 
Landschap Kempen en Maasland (RLKM) heeft als doel om te komen tot een 
geïntegreerde aanpak voor de transitie naar de tuinwijk van de toekomst. Binnen dit 
kader wordt ook beoogd dat de verschillende betrokkenen op een eenduidige manier 
communiceren en dat er geen tegenstrijdige acties worden ondernomen. 

We kunnen drie conclusies trekken uit dit kort historisch overzicht van 
klimaatvraagstukken in de wijk. 

Allereerst, de bewoners legden veelal de link tussen watergerelateerde problemen 
en de bomenproblematiek in Waterschei. Dat toont aan dat het bomenproject 
een relevant ankerpunt is voor bewoners om het waterverhaal aan te 
verbinden. De bewoners maken deze verbindingen tussen de projecten als “het 
samen werken aan het klimaat”. Het vormt dus een opportuniteit om de relaties 
tussen het werken aan bomen en water duidelijk te maken, door het belang van 
bomen in het vasthouden van water te onderlijnen (verhoogde droogte en hitte, 
hogere overstromingskans…).

Ten tweede is er nood om verbindingen te zoeken tussen verschillende ervaringen 
vanuit de buurt, maar ook tussen de Stiemerhub, het oPEN Lab project en 
Waterrijk Waterschei. Het project Missie Waterschei kan de communicatie 
omtrent klimaatgerelateerde projecten in de buurt (of breder) centraliseren. 
Om hier een beter beeld van te krijgen, onderzochten we de communicatie 
van de stad rond klimaat (Fiche 1. Een communicatie-scan). De gemeente kan 
een meer professionele rol aannemen door een collectief gezicht te geven aan 
klimaatprojecten in de buurt. Dit kan de verwarring bij bewoners reduceren en 
tegelijk de samenhang verduidelijken, zoals blijkt uit bijgevoegde quote. 

Tenslotte, het koppelen van verschillende rollen (meer onderzoek over rollen e.g. 
Barcellini, Prost & Cerf, 2015) binnen verschillende projecten en ze samennemen 
in gedeelde rollen, kan dienen als verbinder tussen verschillende projecten. Dat 
kan bovendien een positieve impact hebben op het time management van het 
project en het risico van herhalend werk reduceren (bv. huisbezoeken kunnen 
gesprekken bundelen over verschillende projecten heen, in plaats van een gesprek 
te organiseren voor elk project afzonderlijk). Het belang van het koppelen van die 
rollen, en het koppelen van bijvoorbeeld erfgoed en klimaatuitdagingen, blijkt uit 
volgende quote;

Luc 	 De bewoners worden vaak verward 
door verschillende projecten en de complexe taal. 
Ik denk dat we klimaatprojecten een gezicht 
moeten geven, één persoon als aanspreekpunt 
voor alle klimaatgerelateerde activiteiten die 
met de bewoners communiceren.

Aras	 Toen ik het huis aan het bouwen was, 
vroeg men om de details (dorpels, vensterban-
ken, enz.) te maken naar het voorbeeld van de 
bestaande tuinbuurthuizen vanuit een erfgoe-
doogpunt, wat veel geld kostte. Geld dat ik beter 
had kunnen investeren in duurzame oplossingen 
voor de tuin. Ik vraag me dan ook af of de rege-
ring niet de nadruk heeft gelegd op de verkeerde 
aspecten.

Fig 3.4	 buurtdialoog 2017
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WAT?	
Als een soort ‘mystery-shopper’ gingen 
we op de website van de Stad Genk 
en de subsites “Wonen in GAOZ” en 
“Heempark” op zoek naar informatie, 
regelgeving en steunmaatregelen 
rond watermaatregelen. Er werd ook 
rechtstreeks informatie ingewonnen 
bij de dienst Omgeving en Handhaving 
over een denkbeeldige renovatiecase.

DOEL?		
Nagaan hoe de communicatie-
instrumenten van de stadsdiensten 
aanzetten tot het uitvoeren van 
waterretentie-acties.

TIMING?	
5-15 mei 2023

ALLEDAAGSE DREMPELS
De website bevat veel informatie maar 
is niet zodanig gestructureerd dat 
een inwoner met renovatieplannen 
vlot wordt geïnformeerd over de 
noodzaak van klimaatadaptatie-acties 
door particulieren. De kans die een 
verbouwing daartoe biedt is groot, 
maar de steun die is voorzien om 
dit effectief waar te maken staat te 
verspreid om doeltreffend te zijn. De 
website is over het algemeen voorzien 
van een goede en beknopte duiding 
van de rubriek. Eenzelfde beknopte 
duiding ontbreekt bij de écht moeilijke 
tekstdelen over reglementering. 
Reglementering zit volledig verspreid 
over de website en lijkt op die manier 
onvolledig.

Er ontbreken enkele fundamentele  
inhoudelijke verbindingen:

Water staat los van het 
energiethema en is afwezig in het 
parcours van renovatie-advies. 
Energie uitbreiden naar “resources” 
in de renovatie-advisering zou de 
grootste inhoudelijke winst zijn voor 
het waterthema. Renovatie-advies 
actoren moeten samen rond tafel 
zitten om te onderzoeken hoe dat 
dan best gebeurt.

Binnen het waterthema wordt niet 
duidelijk gemaakt wat verwacht 
wordt van de burger. De ladder 
van Lansink (die we later in dit 
document verder toelichten), 
de bijhorende regelgeving en de 
cascade aan steunmaatregelen 
(inhoudelijk verfijnd om de meest 
brongerichte te promoten) moeten 
een geheel vormen. Websites van 
de wateractoren leveren nu geen 
coherent verhaal op voor de burgers 
die op zoek zijn naar informatie.

De dienst ‘Omgeving en 
handhaving”, die benaderd werd 
voor eerstelijnsadvies bij renovatie 
woning en tuin, gaf degelijk advies 
over reglementering, maar er 
ontbrak ambitie bij het adviseren 
richting klimaatbeleidsdoelen voor 
de stad. Er werd, naar analogie van 
de stedelijke website, voor premies 
en ondersteuning naar de dienst 
“Wonen” verwezen en niet naar 
‘Leefmilieu’.

EVALUATIE
Het thema ‘renovatie’ wordt té eng  
opgevat in de stedelijke dienst
verlening, en de communicatie hierover. 
Ondersteuning met renovatieadvies 
moet verder getrokken worden dan 
enkel het energiethema en dus 
ook aandacht schenken aan het 
watersysteem. Ook moet renovatie 
breder gezien worden dan énkel de 
bouwschil: omgevingsaanleg van tuin 
en huistoegang horen bij die renovatie. 
Diensten ‘Leefmilieu’ en ‘Wonen’ 
werken best een gezamenlijk aanbod 
van informatie en steun uit, waar 
naartoe geleid wordt vanaf de website 
en eerstelijnsdiensten.

FICHE 1 
Een communicatie-scan

https://www.genk.be/openlab
https://www.genk.be/stiemerhub
https://www.ivmmilieubeheer.be/voor-scholen/ladder-van-lansink
https://www.ivmmilieubeheer.be/voor-scholen/ladder-van-lansink
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3.2.  		 Het watersysteem in 
		  Waterrijk Waterschei

Waterschei wordt sterk gestructureerd door de vallei van de Stiemer. Deze situeert 
zich tussen Thorpark en Slagmolen en vormt het bovenstroomse deel van de 
Stiemervallei, een grotendeels artificieel valleisysteem. Het brongebied van de 
Stiemer is een mijnverzakkingsgebied. Bronwater wordt verpompt naar de vijvers 
aan het hoofdgebouw van Thor Park, vanuit waar het bronwater, via inbuizingen, 
afstroomt richting de Stiemer. Vanaf de Stegestraat is de Stiemer gekanaliseerd 
en stroomt ze door een betonnen constructie. Op sommige plaatsen is dit betonnen 
kanaal sterk aanwezig. De beek wordt begeleid door twee oeverwallen met 
constructies die het overtollige rioolwater verzamelen (collectoren). Hierdoor krijgt 
de beek een zeer artificieel karakter. De zogeheten collecteren werden ontworpen 
om hevige regenval te bufferen. Ze zijn ook in een tijd ontworpen waar er nog 
minder bebouwing was en er dus minder regenwater van de verharde oppervlakte 
in de riolering stroomde. Hierdoor stroomt er te frequent en teveel riolering water 
in de Stiemer. De waterkwaliteit die hier doorgaans van goede kwaliteit is, wordt 
hierdoor aangetast. Dit noemen we overstorten. Deze overstortmomenten leiden 
ook tot visuele vervuiling (drijfvuil) van de oevers en geuroverlast. Hierdoor kan 
water uit de Stiemer moeilijk worden ingezet voor ecologische of recreatieve 
doelstellingen. Kanalisering van de Stiemer heeft de hydrologische toestand in het 
valleigebied sterk verstoord. Sommige delen van de vallei zijn verdroogd, andere 
delen kennen wateroverlast als gevolg van het oppervlaktewater dat geen weg 
vindt, sterke kwelstromen en hoge grondwaterstanden. Doorheen de vallei komen 
stukken van de oude kronkelende waterloop, met een goede waterkwaliteit, van de 
Stiemer voor. Deze kennen veelal een hoge waterstand en hebben een uitstroom in 
de gekanaliseerde Stiemer.

Vanuit het Stiemerprogramma worden twee strategieën uitgestippeld om met deze 
uitdagingen om te gaan: de natuurlijke Stiemer en een zuiverend kanaal. In deze 
tweede strategie wordt er gefocust op het infrastructurele. Waterrijk Waterschei 
schrijft zich helemaal in de eerste strategie. Hier gaan we op zoek naar manieren 
om de natuurlijke dynamiek van de vallei terug te herstellen. Een manier hoe 
hiermee omgegaan wordt, is de overstortwerking te reduceren. Om overstortwerking 
op de huidige Stiemer te voorkomen, dient het regenwater dat in het rioleringsstelsel 
en de collectoren stroomt drastisch te worden verminderd. Hiertoe dient 
in het stedelijk gebied in en rond de vallei, naast traditionele (kostelijke) 
afkoppelingsprojecten, ingezet te worden op Sustainable Urban Drainage Systems 
(SUDS) met als doel het vergroten van de mogelijkheden voor infiltratie, buffering 
en vertraagde afvoer van hemelwater, via oppervlakte en/of grondwaterstromen 
naar de vallei en de nieuwe Stiemer. Technieken (SUDS) die hiervoor kunnen worden 
ingezet zijn onder andere: individuele private afkoppeling, regentuinen in publiek 
domein, wadi`s of infiltratiebermen, oppervlakkige goten en grachten en/of verticale 
infiltratiebuizen (Vflow).

Fig 3.5	 Masterplan stiemervallei

Vanuit Waterrijk Waterschei bouwen we verder op deze inzichten. Om de impact 
en opportuniteiten van dergelijke nature-based solutions in een bebouwde wijk als 
Waterschei te kunnen inschatten, trachten we nog iets dieper te graven.  
Hoe veranderen neerslagpatronen en hoe interageert dit met het ondergronds 
systeem? Door de verschillende lagen van het watersysteem in kaart te brengen 
kunnen we zelf beter inschatten wat wel of niet werkt, maar deze inzichten helpen 
ons ook om met bewoners in gesprek te gaan en samen naar mogelijkheden te 
zoeken. De elementen van het hieronder 
geschetste watersysteem geven inzicht 
in de verscheidenheid en de uitdagingen 
van de verschillende elementen.

Fig 3.6	 Verschillende lagen van het watersysteem 
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Hemelwater

De hele waterkringloop begint bij het 
regenwater of het hemelwater. Daarom 
stelden we ons de vraag hoeveel regen 
er jaarlijks valt in Waterschei. De 
gemiddelde hoeveelheid regenwater 
dat er per jaar in Waterschei valt is 
810 liter per vierkante meter. Dit zijn 
gemiddelden van de afgelopen 30 
jaar. We zien met het veranderende 
klimaat dat de extremen feller worden. 
De periodes van droogte in de zomer 
worden langer, de piekbuien worden 
heviger en de winters worden natter. 
Onze infrastructuur, onze ruimte en 
de manier waarop we omgaan met dit 
regenwater is echter niet bedacht op 
deze veranderende extremen.

Fig. 3.7, Fig 3.8:	  Grafieken de neerslagpatronen doorheen het jaar
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Maaiveld

Het regenwater komt vervolgens op 
onze daken, in onze tuinen en op onze 
straten terecht. Dit bepaalt waar het 
water vervolgens naar toe gaat. Krijgt 
het de kans om natuurlijk in de grond 
in te dringen of wordt het afgevoerd? 
Ondanks dat er veel groen is in de 
tuinwijk Waterschei, zien we ook steeds 
meer verharding. Verharde ruimte is 
noodzakelijk voor het gebruik van de 
wijk. Voor het watersysteem zien we 
echter dat al het water dat op verharde 
oppervlakte valt rechtstreeks in de 
riolering geleid wordt. Bijna 60% van al 
het regenwater dat in Waterschei valt, 
krijgt niet de kans om in de bodem te 
infiltreren en stroomt via het verharde 
oppervlakte (meestal) naar de riolering. 
Hier zijn nog grote winsten te boeken.

Fig 3.9	 Verhoudingen verhard en onverhard

Onverhard privaat	             27%
Verhard privaat		             17%
Bebouwd		              14%

Onverhard publieke ruimte      13%
Verhard publieke ruimte           28%

Fig 3.10	 Mapping verhard en onverhard

onthard/vergroend
verhard

Legende           verschil 2012-2018
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Bodem (infrastructuur) 

Op plekken waar het niet verhard is kan 
het water de bodemvochtigheid voeden 
waar onze planten van profiteren. 
Veel van het overige water wordt via 
infrastructuur afgevoerd. Net onder het 
maaiveld in de bovenste laag van de 
ondergrond vinden we heel wat (water-)
infrastructuur terug. De wijk werd in 
de jaren 20 van de 20e eeuw bedacht.  
De infrastructuur die in de grond zit 
zal wat jonger zijn, maar is ook niet 
bedacht op de piekregens die we kennen 
zoals die van de zomer van 2021. Deze 
infrastructuur botst op zijn grenzen.

Fig 3.11	 Mapping rioleringsinfrastructuur 
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Ondergrond (diep)

Het water dat de kans kreeg om in de 
bodem te infiltreren zoekt zijn weg via 
ondergrondse waterstromingen naar 
de Stiemerbeek of naar het diepere 
grondwater als strategische reserve. 
Waterschei ligt op een zandpakket 
van meer dan 150 meter diep. Een 
zandpakket dat water heel gemakkelijk 
laat infiltreren en water opslaat. 
Toch wordt de opportuniteit van deze 
aanwezigheid te weinig gebruikt. 

Fig 3.12	 Geologische snede
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Fig 3.13	 Interactie tussen de lagen van het watersysteem

Regenwater - oppervlaktewater

Regenwater - infrastructuur

Regenwater - Grondwater

Oppervlaktewater - 
	            infrastructuur

Oppervlaktewater - Grondwater

Grondwater - Oppervlaktewater

Grondwater - Infrastructuur

Infrastructuur - oppervlakte
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De overgangen tussen de boven beschreven waterlagen gaan steeds gepaard met 
een veranderende waterkwaliteit en beheersmatige eigenschappen.
 

•	 De overstortwerking is een typisch voorbeeld van water uit 
infrastructuren dat terecht komt in natuurlijk oppervlaktewater. Het 
infrastructuurwater met een slechte waterkwaliteit bevuilt hierdoor het 
oppervlaktewater van de Stiemerbeek. Overstortwerking treedt op als 
er teveel water in het rioleringssysteem terechtkomt en de capaciteit 
van deze infrastructuur niet voldoende is om dit water te slikken. Een 
veiligheidsmechanisme treedt dan in werking waardoor het vuile water 
rechtstreeks in de Stiemerbeek loopt.

•	 De bodem/ondergrond zit vol met grondwater. Dit water is meestal van 
relatieve hoge waterkwaliteit. Het grondwater staat niet stil: er zijn 
stromingen van grondwater. Zo worden (de meeste) beekjes, rivieren en 
grachten gevoed door grondwater. Deze ‘waterlopen’ hebben dan ook een 
drainerend effect op het grondwater. Op veel locaties waar het grondwater 
hoog staat en de rioleringsinfrastructuur oud is, heeft de riolering een 
drainerend effect. Door de barsten in de riolering voert de riolering 
regenwater af. In Waterschei zal dit fenomeen meevallen vanwege de lage 
grondwaterstanden.

•	 Het hemelwater kan in Waterschei, dankzij de zandige ondergrond, 
gemakkelijk infiltreren. Dit is de meest natuurlijke en gemakkelijke manier 
om de bodemvochtigheid en de grondwaterstanden (onze reserves) op peil 
te houden.

•	 Het relatief kwalitatieve regenwater vloeit echter nog te veel de riolering 
in. Hierdoor hebben we een groot kwaliteitsverlies van het water. Indien 
we ervoor zorgen dat het regenwater niet gemengd geraakt met het vuile 
rioleringswater kunnen we het verlies aan waterkwaliteit tegengaan.

•	 Het regenwater kan ook op de verharding of in een nattere zone (vallei) 
als oppervlaktewater blijven bestaan. Afhankelijk waar dit blijft staan 
hebben we te maken met kwaliteitsverlies. 

•	 Het oppervlaktewater dat op verharde oppervlakken blijft staan, kan 
traag afgevoerd worden naar het rioleringssysteem. Ook hier hebben we 
weer te maken met kwaliteitsverlies doordat relatief zuiver regenwater 
vermengd wordt met rioleringswater..

•	 Het oppervlaktewater kan echter ook de tijd krijgen om te infiltreren in 
het grondwater.  

Te veel water

•	 Water op straat: het water op straat 
zorgt voor ongenoegen bij bewoners 
(persoonlijk niveau) maar heeft ook 
effect op de waterkwaliteit. Als het 
water op straat valt en zich ophoopt, 
wordt het vermengd met organische 
stoffen van de planten en microp-
lastics van de autobanden en gaat 
de waterkwaliteit achteruit waar-
door het praktisch en waterkwali-
teit-technisch gezien minder bruik-
baar is.

•	 Overstortwerking: de overstortwer-
king werd reeds als problematisch 
geduid. Het verlies van de waterkwa-
liteit bij een teveel aan water is 
nefast voor de ecologische belevings-
waarde van de Stiemervallei.

•	 Te natte vallei: bij een waterbom als 
in de zomer van 2021 dreigt de Stie-
mervallei te lang te nat te staan. Als 
de vallei te lang volledig onder water 
staat, is dit ook nefast voor een aan-
tal planten- en diersoorten.

Te weinig water

•	 Droge gazon en tuin: dit is voor het 
watersysteem op zich geen proble-
men maar biedt misschien net kan-
sen om meer water vast te houden. 
Een verdroogd gazon herstelt zich 
relatief snel. Het toont dat er meer 
water geïnfiltreerd kan worden.

•	 Mensen gaan water oppompen om 
het gazon groen te houden, terwijl 
het oppompen van water de strate-
gische waterreservers net in gevaar 
kunnen brengen. 

•	 Dode bomen: bomen zijn onze airco 
van de stad en de wijk. Doordat 
steeds meer mensen water oppom-
pen uit de (freatische) grondwater-
laag krijgen (zeker jonge) bomen het 
steeds moeilijker om in droge perio-
des voldoende water op te nemen.

•	 Droge vallei: ecologische schade door 
verdroging treedt op. Zeker voor de 
natte biotopen in de vallei kan dit 
problemen opleveren.

WATER UITDAGINGEN

Het te veel en tekort aan water in Waterschei zijn twee zijden van dezelfde medaille. 
De antwoorden op deze twee uitdagingen liggen dikwijls in dezelfde maatregelen. 

Fig 3.14	 Wateruitdagingen
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WATER KANSEN: DE WATERLADDER

Het teveel en te weinig aan water kunnen beide op eenzelfde manier aangepakt 
worden. Zeker op het niveau van het perceel en in een zandige omgeving zijn voor 
de meeste types van weerfenomenen dezelfde types van maatregelen geschikt. 
Als we maximaal willen inzetten op maatregelen die het water niet onnodig laten 
wegstromen, dienen we de ladder van Lansink of de waterladder toe te passen. 
Deze stelt dat we best eerst infiltreren (1) en water hergebruiken (2). Indien deze 
maatregelen echt niet lukken, moeten we beginnen nadenken over het vertraagd 
afvoeren van water (3). Het snel afvoeren van water (4) moeten we zoveel mogelijk 
vermijden.

Ondanks dat dit al bijna 20 jaar het uitgangspunt is van het waterbeleid in 
Vlaanderen, zien we dat het in de praktijk nog steeds heel moeilijk is om deze 
principes door te vertalen. We vervallen nog te snel in het patroon om water af te 
voeren. Een belangrijke drempel om deze waterladder concreet te vertalen is het feit 
dat mensen zich hier niets bij kunnen voorstellen. Het is belangrijk dat we van het 
abstractieniveau afdalen naar concrete (type)maatregelen. 

(1)	 Infiltreren

De ondergrond op het Kempisch 
plateau is zanderig. Het werkt als een 
spons waarin water gemakkelijk kan 
infiltreren. Als we deze mogelijkheid 
optimaal gebruiken, zorgen we ook 
voor een vochtige bodem. In periodes 
van langere droogte kunnen we het 
grondwater zien als een voorraad voor 
planten en bomen die dit water kunnen 
gebruiken. Het is als een spaarrekening.

(2)	 Hergebruik van water

We kunnen het hemelwater 
(regenwater) opvangen in een ton of 
een regenwaterbuffer. Op die manier 
kunnen we het water hergebruiken 
op andere momenten in het jaar. 
De mogelijkheden hiervoor zijn 
uiteraard niet eindeloos. Om lange 
periodes zonder regenwater te kunnen 
overbruggen hebben we heel grote 
tonnen nodig

(3)	 Vertraagd afvoeren

Om overstromingen in de straten, 
kelders en de Stiemerbeekvallei te 
voorkomen, is het belangrijk dat we op 
momenten van hevige regen het water 
niet allemaal laten samenkomen op 1 
plek (de riolering). We moeten het water 
zo lang mogelijk vasthouden waar 
het valt om het dan geleidelijk aan te 
laten afstromen als we het niet kunnen 
laten infiltreren of het niet kunnen 
hergebruiken. Op die manier vlakken 
we de piekmomenten van water af. 

(4)	 Afvoeren

Pas als laatste stap voeren we het 
water af via het rioleringssysteem. Als 
we alle voorgaande stappen zorgvuldig 
uitvoeren, zal er slechts op een beperkt 
aantal momenten water afgevoerd 
moeten worden. 

Fig 3.15	 De waterladder

4. 		  NICHE-INNOVATIES
Met het hoofdstuk niche-innovaties onderzoeken we hoe 
mensen en organisaties, in hun dagelijkse leven, omgaan met 
water en hoe zij de standaard benaderingen in vraag stellen, 
vernieuwen en doorbreken. De omgeving van Waterschei 
is een wijk met een grote culturele en sociaal-economische 
diversiteit door onder meer het - hierboven beschreven 
- mijnverleden (Zuljevic, Roosen & Huybrechts, 2023). De 
bewoners worden overspoeld door verschillende dagelijkse 
problemen, waarbij individuele uitdagingen vaak voorrang 
krijgen op langetermijn- en collectieve doelstellingen. De 
complexiteit van de duurzaamheid van water als sociale en 
milieukwestie in een dergelijke complexe buurt biedt een 
kans voor een diepgaand leerproces. Het Living Lab dat we 
opzetten om dit leerproces aan te gaan, leverde heel wat 
inzichten op om een transitie te initiëren richting een door 
bewoners en institutionele stakeholders gedragen duurzaam 
watersysteem in een klimaatadaptieve wijk.  

4.1 		  Mapping dagelijkse leven

Binnen het Living Lab zetten we 
een mapping van het dagelijkse 
leven op, een participatief proces 
dat persoonlijke waarderingen 
van wijkbewoners van water in 
de wijk in kaart bracht. Met een 
voorbeeldenboek (Fiche 2) onder de 
arm werden zeer concrete gesprekken 
gevoerd met willekeurige bewoners uit 
de wijk. 

Deelnemers werden geïnterviewd 
in een reeks verkennende 
huisbezoeken (Fiche 3) en een aantal 
straatgesprekken (Fiche 4) waarbij 
er tijdens interviews ingezet werd op 
vragen over hun watergebruik, zorgen 
omtrent water en hoe zij watergebruik 
opvatten. Deze groep bestond uit 
willekeurig gekozen huishoudens 
(verschillende leeftijden, geslachten, 
gezinssamenstelling, culturele 
achtergronden…). 
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WAT?	
Een voorbeeldenboek van de  
verschillenden soorten water
maatregelen op privaat domein 

DOEL?		
We merken dat we in gesprekken 
met burgers en administraties snel 
bij heel praktische vragen uitkomen. 
In het voorbeeldenboek koppelen we 
de complexiteit, prijs, impact, het 
stappenplan,... aan maatregelen en 
referenties.

BEREIK?	
100 personen

TIMING?	
April 2022

TECHNISCHE DREMPELS
Voor veel mensen lijken een aantal 
maatregelen technisch complex. Met 
het voorbeeldenboek tonen we vooral 
de mogelijkheden en de stappen 
die gezet kunnen worden om deze 
drempels te overwinnen. Door een 
stappenplan toe te voegen kan de 
complexiteit opgesplitst worden in 
kleinere onderdelen..

ALLEDAAGSE DREMPELS
De alledaagse drempels zijn veelvuldig. 
Elke keer wanneer we nieuwe 
alledaagse drempels tegenkwamen, 
voegden we die toe aan ons 
voorbeeldenboek. 

SOCIO-ECONOMISCHE DREMPELS
De prijzen en (financiële) 
ondersteuningskanalen worden in het 
voorbeeldenboek toegevoegd om deze 
drempels te verlagen.

CULTUURGEBONDEN DREMPELS
Veel maatregelen kennen professionele 
termen die niet bekend zijn 
binnen de meeste huisgezinnen. 
Door visualisaties wilden we die 
inzichtelijker maken. 

EVALUATIE
In de aanloop naar het voorbeelden
boek hadden we het gevoel dat een 
aantal mensen zich niet zouden 
kunnen voorstellen wat een aantal 
maatregelen - zoals ontharding, 
grindkoffers plaatsen of wadi’s -  
inhouden.

FICHE 2 
Voorbeeldenboek

Fig 4.1	 Pagina's uit het voorbeeldenboek

NICHE-INNOVATIES

WAT?		
Met het voorbeeldenboek onder de arm 
deden we huisbezoeken in functie van 
watermaatregelen op privaat domein. 

DOEL?		
We informeerden en inspireerden 
mensen en toonden met deur-aan-
deur-gesprekken, de breedheid aan 
mogelijkheden van watermaatregelen 
die ze kunnen nemen.

BEREIK?	
100 gezinnen

TIMING?	
4 mei 2022 - 15 juni 2022

ALLEDAAGSE DREMPELS
Ondanks de lage investeringskost gaan 
mensen niet snel uit zichzelf of zonder 
aanleiding ontharden om vervolgens 
hun perceel te vergroenen. 

SOCIO-ECONOMISCHE DREMPELS
De deur-aan-deur aanpak bracht ons 
bij veel mensen aan de keukentafel die 
nog niet bewust waren van de water-
uitdagingen. Voor hen kwamen deze 
concrete maatregelen een stuk te vroeg. 
Het vraagt veel sociale capaciteiten en 
tijd om dergelijke gesprekken te voeren.

CULTUURGEBONDEN DREMPELS
Het ruimtegebruik van voor- en (in 
mindere mate) achtertuin wordt 
gedomineerd door autogebruik. 
Aanpassingen in functie van 
ontharding schijnen afbreuk te 
doen aan het gevoel van netheid en 
gastvrijheid.

EVALUATIE
Aan de hand van het projectenboek 
konden we concretere gesprekken 
met burgers opstarten. Ondanks 
dat het projectenboek een duidelijk 
afgebakend product is, is het niet 
iedereen gegeven om hiermee onder 
de arm gesprekken te voeren aan 
voordeuren. De combinatie van sociale 
en technische competenties om een 
gesprek op maat te kunnen voeren, is 
noodzakelijk.

FICHE 3 
Verkennende huisbezoeken

Fig 4.2	 Voorbeelden van voor- en achtertuinen
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FICHE 4 
Straatgesprekken

WAT?		
‘Toevallige’ ontmoetingen op straat  
en op pleintjes

DOEL?		
Vanuit een doorsnee van de wijk 
luisteren hoe mensen naar water 
kijken.

BEREIK?	
55 personen

TIMING?	
December 2021 - maart 2022

CULTUURGEBONDEN DREMPELS
Het achterhalen van dagdagelijkse 
verhalen rond water helpt ons om de 
culturele verbondenheid van water met 
de wijk bloot te leggen. We gaan op zoek 
naar hoe er naar water wordt gekeken. 
De culturele diversiteit in de wijk toont 
verschillende perspectieven op het 
water. Deze werden in de mapping in 
de breedte in beeld gebracht. Als rode 
draad zien we dat burgers nog steeds 
vooral naar overheden kijken om de 
water-uitdagingen ‘op te lossen’, het 
bewustzijn dat we er samen mee aan 
de slag moeten is nog laag.

Een aantal basisvragen werden 
gebruikt die zich richten op zowel de 
woning, de wijk als op het landschap: 
hoe er vandaag water gebruikt wordt, 
welke problemen men ondervindt, 
welke zorgen men heeft en welke 
dromen er leven.  

EVALUATIE	
De methodiek van straatgesprekken 
zorgt ervoor dat we tijd kunnen maken 
om met de mensen in gesprek te gaan. 
Het is vanuit de context van de wijk 
essentieel om deze ruimte te nemen. 
Onder andere door deze methodiek 
toe te passen ontdekten we dat er 
weinig cultuur rond het gebruik van de 
publieke ruimte (meer) is in Waterschei. 

Fig 4.3	 Straatgesprek Fig 4.4	 Postkaartjes

NICHE-INNOVATIES

4.2 		  Relaties van bewoners met water

In de bovenstaande gesprekken, peilden we naar de relaties van de deelnemers 
met water, de waarden die ze aan water hechten, hun interesses naar duurzame 
oplossingen voor water en hun motivaties en obstakels om deze ook in de praktijk 
om te zetten. De geïnterviewde bewoners vertelden ons bewust te zijn van de 
problemen omtrent duurzaamheid van water en de omgang ermee. Dit bewustzijn 
bleek vooral naar de oppervlakte te komen wanneer de kelders en de straten 
overstromen. Anderen waren zich bewust van hoe een niet duurzame omgang met 
water een negatieve impact kan hebben op de relatie met klimaatverandering, 
droogte en overstromingen. Sommige bewoners spraken erover dat ze vandaag al 
gebruik maken van duurzame oplossingen voor water. 

Ze gebruikten vooral regenwater om hun planten water te geven of probeerden 
hun voortuin zo groen mogelijk te houden. De geïnterviewden haalden aan 
geïnteresseerd te zijn om meer te weten te komen over de problematieken en 
ook bij te dragen. Wanneer we de interviews analyseren zijn er verschillende 
manieren waarop bewoners omgaan met water en gebruik maken van verschillende 
waterinfrastructuren. Ze spraken over kraantjeswater, grondwater, regenwater en 
hoe ze omgaan met verharding. We ontdekten ook enkele obstakels die bewoners 
tegenhouden over te schakelen naar duurzame wateroplossingen, alsook de 
motivaties om ze te gebruiken, vandaag of in de toekomst.

Kraanwater

Leidingwater wordt door de 
meeste bewoners gebruikt voor 
alle doeleinden, voornamelijk in de 
keuken en de badkamer. Sommige 
mensen gebruiken het ook in hun tuin. 
Doordat het gebruik van grondwater 
een vaak voorkomend fenomeen 
is in Waterschei, gaan bewoners 
wel zuinig om met het gebruik van 
kraantjeswater.

Almasi	 “Wij gebruiken gewoon water van de 
kraan, voor de wasmachine, vaatwasmachine, 
de douche, het bad, de lavabo... en soms ook om 
buiten de oprit proper te maken. In de zomer 
gebruiken we ook water om de tuin achteraan te 
sproeien.”

Grondwater

Een groot aantal mensen in Waterschei 
gebruikt grondwater, vooral voor het 
besproeien van hun tuinen, terwijl som-
migen het ook op hun sanitair hebben 
aangesloten. Ongeveer 25 procent van 
de bewoners die we spraken, bevestigde 
een grondwaterpomp te bezitten. Uit 
informele gesprekken schatten we in 
dat dit percentage echter veel hoger 
is. Zo gaven vele bewoners met grond-
waterpomp aan dat al hun buren en 
zelfs het grootste aandeel van bewo-
ners in Waterschei er ook gebruik van 
maken. Ze zien grondwater als een 
meer duurzame oplossing omdat het 
hen toelaat te besparen op kraantjes
water. Vanuit dat standpunt haalden 
bewoners grondwater dan ook aan als 
een ecologisch voordeel. 

Frances	 “Nee, dat komt allemaal uit de grond, 
een grondwaterput. Iedereen heeft dat hier.”

Regenwater

Ongeveer 23 procent van de 
geïnterviewde bewoners gebruiken 
regenwater op een of andere manier - 
voornamelijk door het op te slaan in 
regentonnen. Het regenwater wordt 
opgevangen en vooral gebruikt in de 
tuin. Sommige mensen gebruiken het 
ook om hun auto te wassen. Enkelen 
hebben geïnvesteerd in een volledige 
regenwaterinfrastructuur die het 
gebruik ervan in het sanitair en de 
wasmachine mogelijk maakt.  

Can	 “Voor mijn tuin gebruik ik regenwater. 
Ik heb zes tanks van 1000 liter en dat gebruik ik 
voor de planten of in de tuin zelf.”

Verharding & Ontharding

De belangrijkste redenen waarom 
bewoners verharding gebruiken, zijn 
de behoefte aan parkeerruimte, 
het gebruik van hun tuin voor 
het ontvangen van vrienden 
en familie en het gemak van 
onderhoud. Sommigen gebruiken 
ook kunstgras omdat ze de kosten 
van groenafval willen beperken. In 
de periode 2012 - 2018 evolueerde de 
verhardingsgraad in het projectgebied 
(31ha). Waar we op publiek domein een 
onthardingsevolutie zien van 0.7ha, 
vergroot de verharding op het privaat 
domein met 1.3ha waardoor de totale 
verharding blijft stijgen in deze periode.

​Jan	 “Dat is om onderhoud te beperken, ver-
harding vraagt maar weinig onderhoud. Daardoor 
heb je ook geen afval van gras of onkruid.”

Fig 4.5	 De relaties van bewoners met water, geïllustreerd 
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Fig 4.6	 Verharding - onderhoud Fig 4.7	 Verhardingsgraad 2012

NICHE-INNOVATIES

In de gesprekken kwamen tevens 
sociaal-wenselijke antwoorden naar 
boven: er zat soms een verschil tussen 
hetgeen men zei en de manier hoe 
mensen handelen. Daarom dat we niet 
enkel werkten met verbale interviews, 
maar ook met enkele collectieve, 
hands-on activiteiten als onderdeel van 
het participatieve mapping onderzoek. 
We maakten waterwandelingen 
(Fiche 5) door de buurt (december 
2021). We organiseerden ook een 
workshop met GIGOS om samen via 
een water-bewustzijnsworkshop 
(Fiche 6) een Waterpaviljoen 
(waterbewustzijnsplek) (Fiche 
7) te bouwen (april 2022). Tijdens 
deze activiteiten verzamelden we 
observaties over de omgeving en de 
deelnemers, die ons nieuwe inzichten 
gaven voor onze algemene analyse. 
We organiseerden een afsluitende 
Waterparade (Fiche 8) om deze reeks 
van acties te evalueren.

We creëerden samen met de inwoners 
het Waterpaviljoen (Fiche 7) (maart 
2022). 

Met een afsluitende Waterparade 
(Fiche 8) evalueerden we de impact van 
onze acties op het terrein.

Fig 4.8	 Verhardingsgraad 2018
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FICHE 5 
Waterwandeling

WAT?		
Een waterwandeling met de leden 
van de taalles

DOEL?		
Informeren aan een moeilijk 
bereikbare doelgroep, luisteren hoe 
deze groep naar water kijkt.

BEREIK?	
17 personen

TIMING?	
7 december 2021

SOCIO-ECONOMISCHE DREMPELS
De in beeld gebrachte drempels 
toonden aan dat het bewustzijn 
rond overstortwerking, droogte 
en overstromingen in de brede 
bevolking weinig aanwezig is. Met 
deze laagdrempelige manier van 
communiceren informeren we en wordt 
een gedeelte van de drempel rond 
bewustwording weggewerkt.

CULTUURGEBONDEN DREMPELS
Hygiëne, reinheid, netheid,.. zijn 
allemaal zaken die zeer belangrijk 
zijn bij de Turkse vrouwen die mee op 
waterwandeling waren. Ontharding 
wordt al snel gezien als ‘niet 
onderhouden’. Er zijn hier – in de brede 
samenleving – nog grote stappen te 
zetten om dit om te draaien.  

EVALUATIE	
De waterwandeling toonde dat er 
een grote culturele bagage hangt aan 
water. Water kan je dus aangrijpen 
via een rijke breedheid en veelheid 
van culturele concepten om bruggen 
te bouwen. Het format van de 
waterwandeling creëert tijd en ruimte 
om over de alledaagsheid van het water 
te praten met een doelgroep die bij één-
op-één contacten minder gemakkelijk 
te bereiken zijn door de taalbarrières.

Fig 4.9	 Waterwandeling met leden van de taalles

NICHE-INNOVATIES

FICHE 6 
Waterbewustzijns-workshop

WAT?		
Jongeren die in GIGOS 
(jeugdwelzijnswerk) actief zijn, mee 
laten dromen over water in de wijk

DOEL?		
Via een informele werksessie met de 
jongeren voeren we gesprekken om 
de culturele essentie van water in 
Waterschei naar boven te laten komen.

BEREIK?	
23 personen

TIMING?	
April 2022

CULTUURGEBONDEN DREMPELS
De kinderen en jongeren in de 
wijk zien veel mogelijkheden om 
het water als een speelelement 
in de wijk in te zetten. Van de 
traditionele waterspeelelementen tot 
zwemmogelijkheden. De associatie met 
het vergroenen en biodiversiteit komt 
bij heel wat kinderen ook naar boven. 
Daarnaast zien we heel wat associaties 
met water als een drempel (slotgracht 
rond kastelen). 

EVALUATIE	
In de dromen die mensen hebben, 
schuilen heel wat antwoorden over de 
verhouding met water. Het voordeel 
van met kinderen te werken is dat ze 
ongeremd en creatief zijn.

Fig 4.10	 Waterbewustzijn workshop, werksessie GIGOS
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FICHE 7 
Waterpaviljoen

WAT?		
Een demonstratieproject in de 
wijk waar ontharding, infiltratie, 
hergebruik,… van water tastbaar wordt 
gemaakt.

DOEL?		
Een voorbeeld en demonstratieplek 
creëren zodat het water en het project 
letterlijk zichtbaar wordt.

BEREIK?	
25-tal bouwers uit de buurt, 10-tal keer
gebruikt bij activiteiten in Waterrijk
Waterschei

TIMING?	
April 2022

TECHNISCHE DREMPELS
Ontharding hoeft geen moeilijke, tech
nische, complexe handeling te zijn. Met 
het paviljoen tonen we zeer letterlijk 
hoe we kunnen ontharden, dat we 
water kunnen opslaan voor hergebruik.

ALLEDAAGSE DREMPELS
Ontharding betekent voor velen nog 
verlies van investering, van comfort en 
functie. We toonden potentiële functies 
waaraan ontharding ruimte kan geven. 
Wat het oplevert, hoeft niet vuil en 
modderig te zijn maar kan ook iets 
(productiefs) opleveren zoals bessen, 
fruit, kruiden, bloemen,...

SOCIO-ECONOMISCHE DREMPELS
Watermaatregelen hebben minstens de 
perceptie dat ze duur zijn ten opzichte 
van de baten. We toonden dat we met 
heel kleine en goedkope ingrepen 
maatregelen kunnen nemen om water 
terug vrij te laten stromen.

CULTUURGEBONDEN DREMPELS
Doordat we één van de ontharde 
perceeltjes inrichten als een 
kruidentuin, een andere als een 
bessentuin, nog een met fruitbomen,... 
bouwen we bruggen naar de leefwereld 
en culturele achtergrond van de diverse 
bewoners in de wijk.

EVALUATIE	
Het project Waterrijk Waterschei kreeg 
met dit paviljoen een gezicht: binnen de 
wijk, binnen de stad, maar ook binnen 
Vlaanderen. We maakten een plek in 
de wijk die opnieuw geprogrammeerd 
werd, tevens een uitvalsbasis voor het 
project. Met een intensiever voortraject 
hadden we nog meer kunnen investeren 
in het eigenaarschap van de plek. 
Het was zonder uitleg zeker niet voor 
iedereen duidelijk wat de boodschap 
van het paviljoen was. Vandaag worden 
er plannen gemaakt om deze plek en 
de gehele site om te vormen tot een 
waterpark waar de manieren waarop 
burgers met water kunnen omgaan in 
een permanente herinrichting worden 
gevisualiseerd. Voor sommige mensen 
bleef het paviljoen als voorbeeldproject 
te abstract. Het voorbeeldenboek en 
het waterpaviljoen hadden onderling 
een sterkere relatie kunnen opbouwen.

Fig 4.11 Onthard waterpaviljoen - Beelden Illias Teirlinck
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FICHE 8
Waterparade

WAT?		
Met de waterparade organiseerden 
we een ‘reizende’ pop-up-bar door 
de wijk die via een laagdrempelige 
manier mensen warm maakte voor 
watermaatregelen.

DOEL?		
Zichtbaarheid, aanwezigheid en het 
aanbieden van leuke momenten in de 
publieke ruimte werden gebruikt om 
het gesprek over water in de wijk te 
voeren met burgers.

BEREIK?	
50 personen over 2 dagen.

TIMING?	
17 en 24 juni 2023

ALLEDAAGSE DREMPELS
De context en het format leent zich 
heel goed om alledaagse bezorgdheden 
te capteren en te benoemen. Waarom 
staan we daar? Wat doen mensen 
vandaag al? Wat doen ze nog niet? 
Waarom niet? Het zijn vragen die met 
een frisse ‘mocktail’ gemakkelijker 
praten. Er kwamen hier geen grote 
nieuwe inzichten naar boven. De 
inzichten die we in de eerdere fases 
opdeden, werden bevestigd.

CULTUURGEBONDEN DREMPELS
Het feit dat het waterthema nog niet 
leeft bij een grote groep van de bewo-
ners wordt tijdens deze dagen opnieuw 
zeer duidelijk. De waterparade fungeer-
de als graadmeter om te ondervinden 
of er ten opzichte van de start van het 
traject een groter bewustzijn aanwezig 
was in de wijk. We moeten vaststellen 
dat er nog veel werk is.

EVALUATIE	
De publieke ruimte in Waterschei wordt 
steeds minder actief gebruikt door de 
bewoners. Waar de publieke ruimte 
10, 15 jaar geleden dé plek was waar 
ontmoeting, gesprek en ontspanning 
plaatsvonden, zien we dat dit vandaag 
niet meer het geval is. Hierdoor was 
de opkomst niet overweldigend. Bij de 
mensen die toch langskomen merkten 
we dat de gesprekken vlot verliepen. De 
actie helpt bij deze groep in het kader 
van bewustwording en sensibilisering.

Fig 4.12 Sfeerbeelden waterparade - Beelden Illias Teirlinck
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4.3 		  Uitdagingen voor de bewoners

De meest relevante persoonlijke wateruitdagingen op niveau van het dagelijkse 
leven, bespreken we op verschillende niveaus: infrastructurele en technische 
uitdagingen, alledaagse beperkingen, socio-economische problemen en cultureel 
gebonden aspecten.

INFRASTRUCTURELE EN TECHNISCHE UITDAGINGEN

De meerderheid van de bewoners ziet overstromingen in de kelder als hun 
grootste waterprobleem. Overstroming is volgens de bewoners een gevolg van de 
bladeren van bomen die de rioleringsputten blokkeren. De overstroming van kelders 
is voor hen dan weer gelinkt aan de aanwezigheid van een grote hoeveelheid 
grondwater. Bewoners gaven wel aan op de hoogte te zijn van waterproblematieken 
en de gevolgen ervan voor overstroming en droogte maar er is ongetwijfeld ruimte 
voor meer besef rond hoe de verschillende processen (verharding en overstroming 
bijvoorbeeld) aan elkaar verbonden zijn en hoe we een betere infiltratie van water 
kunnen realiseren. Door hierop in te zetten, helpen we gebruikers mogelijk de 
waterproblemen in hun kelders beter te begrijpen, in relatie met het grotere systeem 
en verbonden aan grotere klimaatgerelateerde problemen.

Veiligheid en toegankelijkheid worden genoemd wanneer we bewoners spreken 
over de traditionele infrastructuren en ruimtes. Zo wordt verharding vandaag 
opgevat als nodig, omdat het naar onderhoud toe eenvoudiger is, maar ook 
toegankelijker is voor zij die slecht te been zijn. Daardoor wordt ontharding gezien 
als een stap terug, omdat het de toegankelijkheid voor ouderen zou beperken en het 
risico op vallen zou verhogen. Ook de veiligheid en stabiliteit van infrastructuren 
wordt gezien als een probleem (bijvoorbeeld wanneer kinderen spelen rond een 
regenwaterput).

Hygiène wordt gezien als een bijkomend probleem met betrekking tot veiligheid. 
Mensen zijn bezorgd over de kwaliteit van regenwater en over hun gezondheid. Zo 
worden regentonnen gezien als problematisch, gezien het gebrek aan isolatie ervan 
en insecten die stilstaand water opzoeken.

Gino	 “Hier verder is iemand die iets lager 
gelegen is. Dat is de laagste kelder en hij wou 
zijn kelder benutten, maar heeft altijd veel 
wateroverlast. Als je dan komt zeggen dat er meer 
water moet zijn, botst dat.”

JG	 “Die ontharding is soms ook wel na-
delig voor oudere mensen. Mijn moeder is daar 
al een paar keer gevallen. Die zien niet dat er 
opeens stenen weg zijn en die struikelen. Het is 
een goed idee, maar ze zouden het toegankelijk 
moeten maken voor oudere mensen. Ik vind het 
een mooi initiatief, maar het moet kindvriende-
lijk zijn, en ook voor oudere mensen.”

Jo	 “Ik verzorgde ook een veiligheid aan 
onze opvangton zodat mijn kinderen en klein-
kinderen hier niet kunnen invallen.”

Vicky	 “Vroeger had ik wel een waterton, 
maar dat zorgde voor teveel muggen.”

Fig 4.12	 Kelder overstroming
Fig 4.13	 Bomen bladeren
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ALLEDAAGSE BEPERKINGEN

Onderhoud wordt gezien als de basisbezorgdheid voor bewoners. Meer dan 
20 procent van de gesproken bewoners haalt onderhoud aan als een barrière 
voor ontharding, waarbij 15 percent zeggen dat ze vaak niet de tijd vinden of 
fysiek niet meer in staat zijn het onderhoud uit te voeren. Ook de vraag rond 
verantwoordelijkheid van het onderhoud staat centraal, vooral of deze ligt bij de 
bewoners zelf of de groendienst van de gemeente. Bijvoorbeeld, bij groengebieden 
die gelegen zijn op de grens tussen het private en publieke domein is het vaak niet 
duidelijk wie het onderhoud op zich neemt, wat tot frustraties leidt. Daarnaast is er 
ook nog de geschiedenis van sociale controle en visuele orde in de tuinwijken die een 
bijkomende, negatieve perceptie creëert rond het onderhoud. Ook wordt onderhoud 
gelinkt aan de problemen van verharding, omdat het gebrek aan verharding volgens 
bewoners ook water en moddervorming als gevolg heeft, met daarnaast problemen 
voor parkeerruimte en het hebben van propere ruimtes om gasten te ontvangen. 
Bij het opvangen en bewaren van regenwater is het onderhoud een dominant 
probleem: mensen geven aan te weinig tijd te hebben of te oud te zijn om het 
onderhoud op zich te nemen. Ze zien het hebben van een regenton en ontharding  
als grote uitdagingen, met vele extra taken en verplichtingen.

De vragen en probleemstellingen rond onderhoud zijn veelal verbonden aan de 
ouderdom van bewoners, waarbij hun soms beperkte mogelijkheid om fysiek werk  
te doen een belangrijke rol speelt. Veel geïnterviewden waren, op het moment van 
het interview in de wijk, verantwoordelijk voor de zorg van hun ouders, waardoor  
de implementatie van watermaatregelen meteen als problematisch gezien werd.

Eldar	 “Achteraan is niks verhard, maar ik 
ga dat wel doen, ik ga klinkers zetten. Ik ben 
verouderd en ga het groen niet meer kunnen 
bijhouden. Ik heb wel bomen en planten, maar we 
hebben beslist om toch te verharden.”

Peter	 “Als ik nu nog een put moet gaan gra-
ven, dat zijn hier bestaande woningen, dat zijn 
kosten. Die gaan wij niet meer maken. Ik ben al 
op leeftijd, ik ben zeventig jaar. Ik ga niet liggen 
boren en alles zitten veranderen voor die paar 
jaar die ik nog heb. Dat ze dat voor de toekomst, 
voor de generaties die komen voorzien, oké…”

SOCIO-ECONOMISCHE PROBLEMEN

Ongeveer 15 procent van de bevraagden zag ook financiële aspecten als een 
barrière. De hoge kost van kraantjeswater wordt in de wijk vandaag al voor een 
stuk vermeden door de installatie van een grondwaterpomp. Bewoners vatten deze 
ingreep daarom op als een duurzame manier om water te gebruiken, omdat het 
de nood aan kraantjeswater beperkt. Daarnaast stellen ze ook dat water duur is, 
maar dat de investeringen om regenwater op te vangen en opnieuw te gebruiken 
voor veel mensen te kostelijk zijn. Het installeren van regenwaterinfrastructuur 
is moeilijk in oude mijnhuizen, wat het nog duurder maakt. Daar komt nog 
eens bij dat het gebruik van filters en pompen de elektriciteitskosten verhoogt. 
Die financiële vraagstukken vormen daarom ook barrières voor ontharding. Veel 
mensen gebruiken verharding zodat ze minder groengebieden moeten onderhouden, 
en ze zo ook de kosten van zakken voor groenafval beperken/vermijden.

Wanneer we de financiële ondersteuning voor ‘Waterdeals’ aanhalen in 
gesprekken (Fiche 9) blijkt een groot deel van de deelnemers nog steeds niet 
gemotiveerd te zijn om hun gewoontes met betrekking tot water aan te passen.  
Dit betreft een financiële steun, die we met dit project in het leven roepen, die 
mensen kunnen aanvragen bij de stad om waterduurzame maatregelen te treffen. 

←→ Fig 4.14	 Veiligheid en toegankelijkheid, hygiene  
		  en moeilijk onderhoud, geïllustreerd
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FICHE 9 
Waterdeal

WAT?		
Met de Waterdeal boden we een 
financiële ondersteuning - tot 
500€ - aan voor het nemen van een 
watermaatregel op het eigen domein. 

DOEL?		
De financiële barrière werd door vele 
bewoners benoemd als reden om 
niet meteen tot actie over te gaan. 
Met deze Waterdeal konden alle type 
maatregelen die terug te vinden zijn 
in het voorbeeldenboek gefinancierd 
worden.

BEREIK?	
1 persoon tekende in op de Waterdeal

TIMING?	
Zomer en najaar 2022

SOCIO-ECONOMISCHE DREMPELS
De Waterdeal had de duidelijke 
doelstelling om de economische 
drempel die door veel bewoners werd 
aangegeven, weg te werken. Door 
deze drempel op te vangen met een 
financiële ondersteuning werd er 
tegemoetgekomen aan een signaal dat 
door verschillende mensen op meerdere 
momenten werd opgepikt.

EVALUATIE	
Deze Waterdeal werd bijna niet benut 
door de bewoners in de wijk. De 
argumentatie van de bewoners dat er 
financiële drempels spelen om tot actie 
over te gaan - ze vonden het bedrag van 
de Waterdeal onvoldoende toereikend 
-  kunnen we dus nuanceren. We zien 
enkele andere argumenten waarom er 
niet ingegaan werd op dit voorstel: 

(1)	 de meeste bewoners die we 
ontmoetten gebruiken een 
grondwaterpomp, dus het besparen 
op de kosten van waterverbruik 
wordt niet als relevant ervaren; 

(2)	 bewoners hebben een 
gebrek aan vertrouwen in 
overheidsinstellingen vanwege 
eerdere ervaringen met negatieve 
resultaten (bijv. subsidies voor 
zonnepanelen) en 

(3)	 toen we de bewoners voorstelden 
om hen te ondersteunen bij het 
vergroenen van hun voortuin, 
antwoordden de meesten dat ze 
al genoeg groen en onverhard 
oppervlak in hun tuin of achtertuin 
hebben. 

We hadden de Waterdeal meer 
kunnen opgehangen aan persona. 
Verschillende types van profielen uit 
de wijk met verschillende behoeften. 
Als de Waterdeal vanuit een aantal 
persona verteld en aangebracht zou 
worden had dit misschien (iets) meer 
ingang gevonden. Vanuit de ‘Reflexive 
Monitoring’ sessie in het voorjaar 
2022 werd aangevoeld dat het project 
meer concreetheid nodig had waardoor 
er versneld naar een Waterdeal-
campagne werd geëvolueerd. Meer tijd 
om dit te laten groeien had potentieel 
ook (iets) meer respons veroorzaakt.

Fig 4.15 	 Waterdeal flyer
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Voor sommigen waren de financiële gevolgen niet de enige barrière, maar speelde 
ook het onderhoud een grote rol. De stijgende kosten voor bouwmaterialen en 
stijgende energierekeningen werden door veel bewoners als prioriteit genoemd. 
Anderen vonden de geboden financiële ondersteuning niet in relatie met de kosten 
die de ingrepen met zich meebrengen. Het gebruik van grondwater vormt een 
belangrijke belemmering voor mogelijke financiële motivaties om over te schakelen 
op regenwateroplossingen: aangezien bewoners kosten besparen door een 
grondwaterpomp te installeren, leken subsidies voor regenwaterinfrastructuur 
niet stimulerend genoeg om de overstap te maken.

Almasi	 “Maar onze woningen zijn allemaal 
bijna meer dan 100 jaar... Anderen hebben een 
regenput en betalen daardoor wel 50% minder, 
maar we hebben 10 jaar geleden pas alles ge-
renoveerd. Als we de leidingen op de toilet willen 
aansluiten, moeten we alles weer openbreken. 
Dat zijn weer zoveel kosten.”

Ina	 “Het is ook allemaal heel duur. Enkele 
jaren geleden had ik een jaarafrekening van 
meer dan 500 euro, alleen voor water. Nu, met de 
put te gebruiken, moest ik maar 90 euro betalen.”

Aras	 “Ik zit eraan te denken om mijn oprit 
groener te maken en een waterdoorlatende ver-
harding aan te brengen. Maar met de stijgende 
prijzen van bouwmaterialen is het op dit mo-
ment te moeilijk om iets te doen.”

CULTUREEL GEBONDEN ASPECTEN

Een groot deel van de bewoners was zich er niet van bewust dat de 
waterproblematiek verbonden was aan infiltratie van regenwater. Meer dan 30 
procent van hen vertelde niet bewust te zijn van de waterproblematiek en voor 
15 procent beperkte het bewustzijn van de problemen zich tot het weet hebben 
van wateroverlast in de kelder. Het werd dus duidelijk dat de perceptie van de 
waterproblematiek vanuit verschillende standpunten als anders ervaren wordt en 
dat er een gebrek is aan kennis en gevoel van urgentie om de waterproblematiek 
tegen te gaan. Er is dus enerzijds een gebrek aan informatie en vertrouwen in 
organisaties en instituten en anderzijds onzekerheid en onenigheid over de 
verantwoordelijkheid van het onderhoud. Er ligt ook een bijkomende uitdaging met 
betrekking tot het esthetische karakter en culturele waarden rond water, zoals het 
als lelijk ervaren van een regenton of het als slordig ervaren van een modderige tuin.

De taalbarrière maakte dat sommige gesprekken moeilijk verliepen, omdat 
bewoners enkel hun moedertaal spraken (Italiaans, Spaans, Turks…). Sommige 
bewoners gaven ook aan dat de taalbarrière mensen beperkt in het verkrijgen 
van informatie en het bewust worden van de klimaatproblematiek hindert. Ook 
de veelheid van verschillende projecten die lopende zijn in de wijk, werd benoemd 
als een barrière in verschillende gesprekken, waardoor het vaak onduidelijk 
is waarover de projecten gaan en wie aanspreekpunten zijn. Zo vroegen 
sommige deelnemers of ons project te maken had met het oPEN Lab project of de 
Stiemerhub. Enkele meer geïnformeerde deelnemers waren op hun beurt dan weer 
minder geïnteresseerd om deel te nemen aan het project, gezien ze reeds op een 
duurzame manier met water omgaan. Waar we op zoek waren naar het uitwerken 
van een ambassadeurswerking (Fiche 10) van enkele voorbeeldhuishoudens, voelde 
niet iedereen zich comfortabel met het idee een ambassadeursrol op zich te nemen 
omdat ze niet graag op de voorgrond stonden.

Fig 4.16 	 (Regen) water (infrastructuur) is duur,  
	 geïllustreerd
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FICHE 10 
Ambassadeurs

WAT?		
We verzamelen en belichten de 
waterambassadeurs in  
de wijk.

DOEL?		
Nabijheid van goede voorbeelden en 
mensen die wel aan de slag zijn gegaan, 
haalt anderen over de brug om ook 
watermaatregelen te nemen.

BEREIK?	
10-tal

TIMING?	
Sept 2022 - januari 2023

TECHNISCHE DREMPELS
Bewoners uit de wijk geloven sneller 
een buur die bepaalde maatregelen 
heeft genomen en die uit lokale 
ervaring kan spreken dan een 
technische expert.

ALLEDAAGSE DREMPELS
Het idee dat regenwatertonnen alleen 
maar muggen aantrekt of het idee dat 
het water laten infiltreren zal zorgen 
voor water in de kelder, leeft in de wijk. 
De wijkambassadeurs kunnen dit - 
vanuit eigen ervaring - weerleggen.

CULTUURGEBONDEN DREMPELS
Vanuit verschillende culturele 
achtergronden worden er maatregelen 
genomen. Het etaleren van deze 
genomen maatregelen aan de buurt, 
helpt bezorgdheden weg te nemen. Het 
maakt het allemaal wat alledaagser. 

EVALUATIE	
Het netwerk van ambassadeurs is 
zeer waardevol. De maatregelen die 
de verschillende ambassadeurs reeds 
namen, vormen een mooie vertaling 
van het projectenboek. Het gehele 
spectrum van hergebruik, buffering 
en infiltratie is aanwezig. Het meer 
visueel zichtbaar maken van deze 
ambassadeurs kan in de toekomst een 
meerwaarde zijn om een duurzame 
omgang met water nog meer alledaags 
te maken door bijvoorbeeld met 
foto’s of open tuindagen te werken. 
Communiceren is visualiseren. Beelden 
die de voordelen van projecten concreet 
maken en verduidelijken, zeggen meer 
dan veel woorden. Het opbouwen en 
onderhouden van de contacten met 
ambassadeurs is moeilijk om uit te 
besteden aan externen. Dit moet door 
de stad vastgepakt worden. Je hebt ook 
een grote groep van deze mensen nodig 
omdat niet iedereen als een ‘zichtbare’ 
ambassadeur wil functioneren.

Fig 4.17	 Ambassadeurs tonen genomen maatregelen 
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Bij enkele bewoners merkten we, door de geschiedenis van voorgaande projecten, 
een wantrouwige houding ten opzichte van top-down maatregelen.  
Zo uitten sommige bewoners hun wantrouwen in instellingen met betrekking 
tot duurzaamheidsmaatregelen als gevolg van negatieve ervaringen met eerdere 
betrokkenheid (bv. het project rond zonnepanelen). Enkele bewoners waren ook 
betrokken in voorgaande debatten (bv. de debatten rond de platanen) en verloren 
daardoor hun motivatie om deel te nemen. De bewoners zien de opvang en het 
hergebruik van regenwater als een kwestie van individueel engagement. 
Sommigen denken dat een collectieve waterinfrastructuur geen mogelijke oplossing 
zou zijn, omdat de verdeling van de verantwoordelijkheid onduidelijk zou zijn. Echter 
ontmoetten we ook maar één bewoner die zichzelf opstelde als ‘klimaatontkenner’. 
Dat toont aan dat het mogelijk is om besef rond duurzaam watergebruik in de wijk 
te brengen en dat de ontkenning van problemen niet de overhand zal nemen.

Culturele verschillen kwamen vooral tot uiting in het gebruik van de voortuin op 
verschillende manieren. Mensen met specifieke culturele achtergronden ontvangen 
bijvoorbeeld grote groepen vrienden en familie in hun tuin, waardoor ze de 
voorkeur geven aan verharding. Er zijn ook verschillen in hoe mensen kijken 
naar hun tuin, als louter productieve of decoratieve plaats (vooral de oudere 
generaties), in tegenstelling tot bewoners die bewust zijn van het belang van de tuin 
als biodiverse plaats (vooral jongere generaties). De culturele waarden uiten zich 
dan op esthetisch gebied: mensen willen dat hun tuinen er mooi uitzien, waardoor 
voorwerpen als een regenton niet passen in het beeld en om die reden afgewezen 
worden. Daarnaast vinden mensen soms dat de tonnen te aanwezig zijn in hun 
kleine voor- of achtertuin. Er zijn ook andere vooroordelen verbonden aan hoe 
bewoners kijken naar regenwaterinfrastructuur, zoals de aanwezigheid van 
insecten aan regentonnen en de kleur en geur van water.

Jan	 “Ze raden aan ‘zet een nieuw dak, zet 
dezelfde pannen en je krijgt een premie’. Ah, er is 
geen geld. Ik heb nu zonnepanelen staan. Ik moet 
belastingen betalen op mijn zonnepanelen. Is dat 
nog logisch? Ik doe het voor het milieu te bescher-
men, ook voor mezelf. Ik krijg geen certificaten 
meer.”

Koen	 “Het zou je verbazen hoeveel mensen 
een regenton hebben, maar ze nooit gebruiken 
omdat ze ruikt.”

Tom	 “We hebben een smalle en lange tuin en 
we hebben veel buren aan de kant van verschil-
lende culturen… Ze kennen niet veel wat betreft 
de bloemen en lokale inheemse planten. Als ze 
iets planten, zal het visueel zijn, bijvoorbeeld 
rozen. Of iets nuttigs, zoals groenten. Ze denken 
niet aan de ecologische waarde voor de tuin, 
bijen en  biodiversiteit.”

4.4 		  Kansen: de kracht van een fysieke ruimte

De kracht van een Living Lab zit in het feit dat we werken in de reële fysieke ruimte 
van het projectgebied. Dat laat toe om te kunnen vergelijken en monitoren wat een 
aanbod, een ingreep, een campagne, een gesprek op het terrein, een discussie in het 
projectgebied,.. betekent en oplevert. We zetten experimenten op waar de dagelijkse 
context, de realiteit van het watersysteem en de institutionele logica steeds 
samenkomen, met telkens andere zwaartepunten. We leerden dat we het momentum 
moeten grijpen om bij veranderingen in het leven van mensen ook hun gedrag en 
gewoontes rond water aan te passen. We zien hierbij drie fases in de levenscyclus 
van een woonplaats (onder ‘woonplaats’ begrijpen we de wooneenheid, de tuin en de 
direct aanpalende publieke ruimte):

-	 EEN NIEUWE BEWONER KOMT IN DE WOONPLAATS EN VERBOUWT	  
Bewoners scherpen hun eigen idee over wonen (en water) aan nadat ze een 
huis hebben aangekocht, of er als nieuwe huurders zijn ingetrokken. De tuin 
en de woning worden aangepast. Er worden grondige werken gedaan waardoor 
watermaatregelen in één beweging meegenomen kunnen worden. 

-	 DE BEWONER LEEFT IN DE WOONPLAATS	  
Er zijn nog veel momenten in het leven van een woning (of van bewoners) die 
ervoor zorgen dat mensen bepaalde inrichtingen gaan doen. De tuin verandert 
in functie van noden van de leeftijd van bewoners en bezoekers (kinderen, 
kleinkinderen, hobby’s, onderhoud,...). Ook deze momenten zijn cruciaal om 
mensen te motiveren om watermaatregelen te nemen

-	 HET PUBLIEKE GEDEELTE ROND DE WOONPLAATS WORDT INGERICHT	
Bij herinrichting van de publieke ruimte zijn er ook kansen om met de (voor)
tuin en het water in en rond de woning aan de slag te gaan. Dat kan gaan over 
afkoppelingsprojecten waar de link met de private eigenaars heel duidelijk is, 
maar ook bij omgevings heraanleg/-onderhoud of onthardingsprojecten in de 
publieke ruimte zijn er kansen om de bewoner te betrekken en activeren.

De verbouwende burger of de publieke ruimte die verandert, zijn duidelijke 
aanleidingen om ook op het privaat domein aan de slag te gaan. Voor deze twee 
momenten was Waterrijk Waterschei in tijd en scope niet voldoende uitgebreid om 
hier ook experimenten op het terrein rond op te zetten. We behandelden deze in een 
watersafari (7 juni 2023) door met experts, administraties en burgers in gesprek 
te gaan en hen te confronteren met mogelijkheden om met deze momenten aan de 
slag te gaan. We zien echter ook dat de grootste groep van de bewoners vandaag 
niet vanzelf op gang komt en niet geconfronteerd wordt met een ‘momentum’. Het 
grootste gedeelte van iemand zijn/haar leven moet er niet verbouwd worden of is 
er geen aanleiding in de straat waar er gewerkt wordt. Met dit Living Lab trachten 
we ook hen te bereiken. Heel wat verschillende strategieën werden getest door in te 
spelen op andere drempels die we detecteerden. Zo deden we een reeks activerende 
huisbezoeken (Fiche 11) en snelle ontzorgingsbezoeken (Fiche 12), om hands-on al 
een paar acties bij mensen thuis te realiseren.

Fig 4.18	 Culturele diversiteit, geïllustreerd
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FICHE 11 
Activerende Huisbezoeken

WAT?		
We gingen op bezoek bij bewoners in de 
wijk en gaven (ongevraagd) adviezen 
over hoe men op een andere manier 
met het regenwater kan omgaan.

DOEL?		
Informeren en sensibiliseren bij een 
doelgroep die vandaag geen plannen 
heeft. We trachten uit te klaren 
hoe we hen over de streep kunnen 
trekken tot en met het uitvoeren van 
watermaatregelen.

BEREIK?	
15 huishoudens

TIMING?	
November 2022

TECHNISCHE DREMPELS
Met watermaatregelen aan de slag 
gaan, roept technische vragen op: hoe 
start ik? Wat betekent dit voor water 
in mijn kelder? Hoe groot moet mijn 
regenton best zijn? De aanpak van 
de huisbezoeken helpt om kort op de 
bal te spelen en direct antwoorden of 
alternatieven te formuleren. Tegelijk 
leveren dergelijke gesprekken ook 
innovatieve nieuwe maatregelen 
op. Zo boorde iemand gaatjes in een 
bestaande regenbuis die hij in de 
voortuin legde. Door het dakoppervlak 
op deze buis aan te sluiten wordt het 
regenwater gelijkmatiger verdeeld over 
de lengte van de buis door de tuin. 

CULTUURGEBONDEN DREMPELS
Veel mensen zijn zich niet bewust van 
het feit dat op een andere manier met 
water omgaan beter zou zijn voor het 
watersysteem. Tijdens een huisbezoek 
kunnen we tijd en ruimte nemen om de 
waarom-vraag toe te lichten.

EVALUATIE	
Ondanks het tijdsintensieve karakter, 
laat deze aanpak toe echt verbinding 
te maken tussen de bewoners en de 
watermaatregelen. We besteedden 
gemiddeld 45 minuten per huishouden 
voor deze bezoeken. Daarnaast kwam 
er nog een hele naverwerking en 
opvolging bij kijken. Het is tijd die 
vandaag niet geïnvesteerd kan worden 
door afkoppelingsdeskundigen. Om een 
grotere groep van ‘early adaptors’ te 
bereiken lijkt deze aanpak echter wel 
cruciaal.

Fig 4.19	 Informerende en sensibiliserende huisbezoeken

NICHE-INNOVATIES

FICHE 12 
Snelle ontzorgingsbezoeken

WAT?		
Spontane huisbezoeken met een 
concreet bestelformulier zodat 
mensen direct konden kiezen 
tussen watermaatregelen en de 
uitvoeringskost van de maatregel 
kenden.

DOEL?		
De tijd tussen informeren, overtuigen 
en beslissen wilden we zo kort mogelijk 
houden. Via deze ontzorgingsformule 
boden we een aantal zeer concrete 
ingrepen aan.

BEREIK?	
40 gezinnen 
(2 dagen juni, 2 paradedagen)
8 ingevulde formulieren

TIMING?	
Juni 2023

TECHNISCHE DREMPELS
De concreetheid van de invulfiches 
en het aanbod van ‘werkweekends’ 
waar alles geïnstalleerd zou worden, 
zorgde ervoor dat de eerste technische 
bezorgdheden al opgevangen zijn: 
Wat? Hoe? Wanneer? Het aanbieden 
van een aannemer die de ingrepen 
zou installeren werkte voor een kleine 
groep drempelverlagend. Waterschei 
is een wijk van doe-het-zelvers, van 
fixers, van klussers. De mensen die 
watermaatregelen willen nemen, 
zijn hier vaak zelf al mee aan de slag 
gegaan.

EVALUATIE	
Het aanbieden van zeer concrete 
maatregelen werkt drempelverlagend. 
De menukaart met mogelijkheden en 
prijzen maakt het voor veel mensen 
tastbaar genoeg om het nadien met 
hun partner te bespreken en keuzes 
te maken. Het feit dat de ingrepen 
die we hebben aangeboden (lichtjes) 
onder marktconforme prijzen lagen, 
zorgde er ook voor dat er meer mensen 
instappen. De één-op-één contacten 
tijdens de huisbezoeken blijken 
noodzakelijk om mensen te bereiken. 
Dit is tijdsintensief en vraagt zowel 
sociale als technische vaardigheden.  

Fig 4.20	 Bezoeken in functie van een snelle ontzorging
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5. 		  SOCIO-TECHNISCHE  
		  REGIME
In deze mapping van het socio-technische regime besteden 
we aandacht aan de rol die institutionele waterstakeholders 
spelen in het watersysteem. Zij organiseren in de eerste 
plaats het watersysteem op het openbaar domein en doen 
voorzichtige pogingen om ook maatregelen op privaat domein 
te ondersteunen (door bv. een subsidie voor een regenwaterput 
of groendak). Herinrichting en beheer van het openbaar 
domein bepalen ook mee de evoluties op privaat domein.  
Denk daarbij bijvoorbeeld aan het vervangen van parkeer
plaatsen door groen, wat een motor kan zijn voor extra 
verharding in (voor)tuinen, en het verplaatsen van de 
geparkeerde auto’s. Zowel in het openbaar domein als in de 
private ruimte vinden voortdurend dergelijke kleine ingrepen 
plaats die allemaal samen een grote invloed hebben op het 
watersysteem. De belangrijkste institutionele stakeholders 
zijn de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Aquafin, Fluvius 
en stad Genk, met verschillende betrokken diensten bij elk 
van deze organisaties zoals de plannende diensten en de 
uitvoerende diensten. 

In een eerste fase hielden we een aantal verkennende 
gesprekken met een gemengde groep van institutionele 
waterstakeholders. Dit gebeurt eerst in een evaluatie van 
het huidige beleid en vervolgens door middel van een aantal 
‘watersafari’s’ of waterwandelingen door Waterschei, telkens 
met een specifieke invalshoek en beleidsthema. De lessen die 
we leerden uit onze watermapping en de interacties die we 
hadden met inwoners rond de drempels die ze ervaarden, 
confronteerden we tijdens de watersafari’s met de logica’s  
van het beleid en het watersysteem.

Watersafari 01 – April 2022
	 Deze eerste watersafari werd 
ingezet om de eerste inzichten vanuit 
de verschillende drempels samen 
met de actoren te bekrachtigen, 
ontkrachten en verfijnen. Dit nam 
de vorm aan van een Stakeholder
workshop op 31 maart en een MIRO 
sessie. Deze leidde tot een eerste SWOT 
analyse van water in Waterschei. 

Watersafari 02 – Januari 2023
	 De studenten architectuur van 
de Universiteit Hasselt gingen al in 
het najaar van 2022 aan de slag met 
de eerste inzichten uit het project in 
de vorm van een Verbeeldings-safari 
(Fiche 14). Ze stelde verschillende 
projecten voor om samen met de 
burgers te evolueren naar een water-
sensitieve wijk. De resultaten van de 
studenten werden tijdens deze safari 
voorgesteld aan en bediscussieerd 
met verschillende overheidsdiensten. 
De vrijheid en creativiteit van de 
studenten leverde interessante 
gesprekken op en leidde tot concrete 
beleidsprojecten in de wijk.

Watersafari 03 – Juni 2023
	 Op deze watersafari brachten 
we beleidsmakers, waterexperts en 
burgers samen om een breedheid 
aan drempels te analyseren die 
burgers kunnen ervaren om aan  
waterretentie te doen. De watersafari 
was gestructureerd rond de drie 
fases die een inwoner beleeft op 
diens woonplaats (Fiche 15 en 16). 
Gekoppeld aan deze safari op terrein 
gingen we met deze groep ook naar 
de tentoonstelling in Z33 waarin 
water als een culturele bron centraal 
stond. Waterrijk Waterschei stond mee 
centraal in het publieke waterdebat 
dat hier gevoerd werd (fiche 17).

SOCIO-TECHNISCHE REGIME

FICHE 13 
Watersafari-prototyping

WAT?		
Tijdens deze sessie zaten 
verschillende stakeholders samen in 
Jeugdhuis GIGOS om na te denken 
over prototypes om ontharding 
en waterrecuperatie via een 
participatietraject te realiseren in 
Waterschei. 

DOEL?		
Als aanvang van het project werden 
bestaande, lopende en afgeronde 
projecten besproken, welke 
kantelmomenten hierin plaatsvonden, 
welke acties hiervoor opgesteld 
werden en welke alternatieve acties 
beter gewerkt zouden hebben voor 
de besproken kantelmomenten 
(methodiek ‘ De Tijd zal het Leren). Op 
die manier leerden we uit het verloop 
van de bestaande projecten bij over hoe 
toekomstige projecten, waaronder het 
Waterrijk Waterschei - project, aan te 
pakken.

BEREIK?	
De deelnemers hiervoor waren 
onder andere Tractebel (Christa), 
Aquafin (Gert Vanautgaerden), 
Gemeente Genk (Katrien Van De 
Sijpe) en Fluvius (Carlo Bollen) in 
groep 1 en Luc Dirkx, Peter Fabry, 
Gemeente Genk (Alexander Desmet 
en Selina Schepers), Joeri Krikels en 
Tractebel (Youri Kleynen) in groep 
2. De deelnemers werden verdeeld 
in twee groepen, waarbij elke groep 
verschillende prototypes en projecten 
onderzocht.

SOCIO-CULTURELE DREMPELS
Conclusies waren in beide groepen 
dat vooral communicatie een groot 
probleem was, enerzijds omtrent het 
belang van ontharding in de tuinwijken 
en anderzijds over hoe bewoners hun 
eigendommen kunnen aanpassen op 
een financieel haalbare manier, om een 
bijdrage te leveren aan een ecologisch 
duurzame omgeving. Er werd gesteld 
dat bij infovergaderingen 70% van 
de bewoners het nut van ontharding 
snapt en ook opmerkt dat er iets moet 
gebeuren, maar dat maar 5% van de 
bewoners echt actie onderneemt. Er 
wordt volgens hen dan ook best ingezet 
op een coach, die mensen begeleidt in 
vrijwillige acties en het papierwerk 
regelt. Zo worden burgers ontzorgd. 
Daarnaast kan de impact op het 
private terrein ook vergroot worden 
door klimaat- en onthardingspremies 
op te zetten. Ook hemelwatertaks 
wordt genoemd als oplossing, om zo 
ontharding en hergebruik van water 
te verplichten. Dat pusht de urgentie 
van dergelijke ingrepen, maar vertrekt 
wel vanuit het opleggen van regels en 
beperkingen van bewoners, wat het 
hele verhaal eerder negatief maakt, 
in tegenstelling tot een positiever en 
constructief samenwerkingsproces 
tussen overheden en bewoners.

Waar voorgaande conclusies eerder 
betrekking hebben op de formele 
communicatie en technische aspecten 
die verhinderen dat bewoners acties 
opzetten, werd er ook geconcludeerd 
dat het informele en interpersoonlijke 
karakter van communicatie ook 
belangrijk is, het opzetten van een 
positief verhaal rond ontharding 
en daardoor het aanmoedigen van 
bewoners om deel te nemen aan dat 
verhaal. 

Het project ‘Stiemerlab’, dat eerder 
ook besproken werd, vormt hier 
een goed voorbeeld van, toont aan 
hoe dit kan. Het buurthuis kan dan 
een centraal punt worden, als plek 
waar mensen naartoe trekken als ze 
met vragen zitten rond ontharding 
en waterinfiltratie. Bewustmaking 
gebeurt zo op een meer informele 
manier. Belangrijk in dit verhaal zijn 
ambassadeurs in een wijk, mensen 
met sterke wortels in de wijk die als 
eerste ingrepen met betrekking tot 
ontharding op hun perceel zullen 
verwezenlijken, om ook medebewoners 
te inspireren. Mogelijks wordt het 
ambassadeursschap ook gekoppeld 
aan acties zoals groepsaankopen voor 
regentonnen en dergelijke. Aanvullend 
hierbij werd ook het opzetten van 
burgerbudgetten aangehaald als 
mogelijke actie. Het komt erop neer 
dat het onthardingsverhaal ook een 
verhaal van de wijk wordt, waar 
bewoners mee geconfronteerd worden 
en aan willen deelnemen. Het wordt 
onderdeel van de identiteit van de wijk.
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FICHE 14
Verbeeldings-safari

WAT?		
Studentenwerk verbeeldt wat water in 
Waterschei kan opleveren.

DOEL?		
Het ontbreken van verbeelding-
capaciteit opvangen door studenten-
werken te gebruiken om het gesprek op 
te starten. De studentenwerken weten 
op een onbevangen maar onderbouwde 
manier nieuwe water-ruimtes te 
verbeelden.

BEREIK?	
30 actoren uit de wijk, 15 studenten

TIMING?	
Januari 2023 (voorbereiding d.m.v 
veldwerk in september - december 
2022)

TECHNISCHE DREMPELS
Om de infiltratie van regenwater te 
bevorderen, herdacht het scenario 
“Slowding” de Centuurlaan als een 
traag infiltratie systeem. 

Hierbij wordt de straat deels onthard 
en vindt er een uitbreiding van de 
parken plaats. Daardoor komt er 
ruimte vrij voor Wadi’s waar het 
water kan infiltreren of kan worden 
vastgehouden.

ALLEDAAGSE DREMPELS
Het studentenproject ‘water-steeg 
- scharnierruimte’ vertrekt vanuit 
de vaststelling dat binnen de wijk 
waterschei het beheer en afhandelen 
van groenafval mee een drempel 
vormt om niet te ontharden. Het 
ontwerp maakt een boeiende interactie 
tussen de private ruimte, publieke 
compostpunten en verhoging van het 
waterbergend vermogen van de wijk.

SOCIO-ECONOMISCHE DREMPELS
Het scenario ‘Waterstraat’ trans-
formeert de Duivenstraat tot een 
leefstraat. Dit deden ze in 3 fases. In 
de eerste fase werd de Duivenstraat 
voorzien van veel groen 

met ruimte voor plaatselijk verkeer. 
In de tweede fase werd de straat 
afgesloten voor autoverkeer en werden 
drie verharde voortuinen onthard. 
Ook werden er wadi’s voorzien. In de 
laatste fase worden ook alle voortuinen 
aangepakt aan de hand van een 
toolbox die bestaat uit een aanpak om 
de voortuinen met gras of met bloemen 
te bezaaien of een wadi plaatsen. De 
toolbox kan ook toegepast worden 
op de achtertuinen. Achteraan de 
woningen zijn er garageboxen en trage 
wegen, die opnieuw als parkeerplaats 
kunnen dienen.

CULTUURGEBONDEN DREMPELS
Het scenario ‘Kerk als aquaduct voor de 
wijk’ vertaalt zich in een tuin-park voor 
de buurt, dat zich voedt door middel 
van water. De tuin toont doorheen de 
verschillende seizoenen de Oekraïense 
cultuur, waarbij de Byzantijnse kerk 
het landschap versterkt en zich 
verenigt met de wijk. Het water wordt 
gedurende de natte en koude seizoenen 
opgevangen in tonnen en een wadi 
opdat in de droge seizoenen deze ter 
verfrissing kunnen dienen.

EVALUATIE
De keuzes van de cases werden samen 
met de stad bepaald op basis van de 
toekomstige ingrepen op het publiek 
domein. Doordat de oefeningen 
positief onthaald werden, vormde dit 
studentenwerk een extra duwtje in de 
rug voor een aantal actoren om zich te 
kunnen voorstellen wat de projecten 
kunnen betekenen in de toekomst. Het 
heeft dus een positieve impact gehad 
op het geïntegreerd denken van een 
aantal actoren. Voor het geïntegreerd 
werken en een positieve doorwerking 
op terrein voor de projecten (zoals 
bijvoorbeeld in de Duivenstraat) zijn 
nog extra stappen nodig.

Fig 5.1 	 Slowding (Cloots Laurence - Silke Grondelaers - Steve Van Schoor), Scharnierruimte (Sien Vandebon - Leen Vansteenkiste - Melanie Verellen),
	 Waterstraat (Bungeneers Lauren - Crijns Lore - Luts Britte) en Kerk als aquaduct voor de wijk (Cis Schraayen - Matthias Pieters - Natasja Varlamoff)

SOCIO-TECHNISCHE REGIME

FICHE 15
Burger verbouwt
OPBOUW EN INHOUD UIT WATERSAFARI – JUNI 2023

WAT?
De Watersafari bracht 
waterstakeholders, stadsdiensten en 
enkele burgers samen aan de Eenden
square rond drempels die een burger 
ervaart op het moment dat hij/zij een 
woning betrekt en wil renoveren. Met de 
deelnemers werd een gesprek opgestart 
om in te schatten welke de belangrijkste 
te overwinnen uitdagingen zijn om een 
bewoner watermaatregelen te laten 
uitvoeren tijdens de renovatie van 
de woning. In enkele gevallen werden 
meteen ook ideeën geopperd om in te 
spelen op die uitdaging.

DOEL?
De prioritaire richtingen kennen voor 
het uitwerken van instrumenten, die 
de inwoners met renovatieplannen 
activeert in het uitvoeren van 
watermaatregelen.

BEREIK?
22 personen

TIMING?
8 juni 2023

ALLEDAAGSE DREMPELS
Renovatiebegeleiding en -campagnes 
richten zich nog te veel op de woning 
en vergeten (winsten in) de tuin, nog 
te veel over energie en te weinig over 
water. Campagnes over duurzaamheid 
en klimaatadaptatie (maai mei niet, 
curieuzeneuzen,etc..) bereiken niet 
alle doelgroepen. De uitdaging zit 
dus in enerzijds voldoende brede en 
aangehouden communicatie over 
de wateruitdagingen, anderzijds 
over persona-gerichte sensibilisatie: 
vergelijkbaar met de sensibilisering 
over afval-recyclage in de jaren ‘80. Er 
is een gebrek aan goede voorbeelden 
in de publieke ruimte en vooral in de 
meer vertrouwde omgeving (buren, 
verenigingsleven, KRC, wijkcentrum,...).

SOCIO-ECONOMISCHE DREMPELS
De verkoopwaarde van een woning 
is een erg belangrijke drijfveer voor 
renovatie en energieprestaties begin-
nen steeds meer deel uit te maken van 
de verkoopwaarde. Dit is grotendeels 
het gevolg van de hoge kostprijs van 
energie, de koppeling van energiepres-
taties aan de verkoop van een woning, 
de intense communicatie hierover en 
de adviesmogelijkheden. Water is te 
goedkoop, overvloedig beschikbaar en 
het nemen van duurzame watermaat-
regelen draagt niet in dezelfde mate 
als energie bij aan het comfort en het 
fortuin van bewoners en dus aan de 
verkoopwaarde van de woning. 

De financiële stimuli voor het nemen 
van watermaatregelen kunnen nog 
beter: zo wordt regenwaterrecuperatie 
nog niet opgenomen in de mijnverbou-
wingslening en is het premiestelsel van 
Fluvius en Stad Genk administratief 
intens en streng.

De socio-economische uitdaging is nog 
hoger op de verhuurmarkt. Verhuur-
ders zien weinig winsten in water-
maatregelen. Verminderd drinkwater-
gebruik door hergebruikmaatregelen 
zijn ten voordele van de huurder en de 
lasten zijn voor de verhuurder. Daar-
naast is er ook de vrees bij verhuurders 
dat de huurder weinig zorg draagt 
voor bijvoorbeeld een bloeiende tuin 
of voor een hemelwaterpompsysteem. 
Huurders, die vaak ook socio-econo-
misch kwetsbaarder zijn, betalen in 
verhouding het meest voor het minste 
‘watercomfort’. Wonen in Vlaanderen 
en sociale huisvestingsmaatschappijen 
zien nog te weinig opdracht in het wa-
terconform maken van huurwoningen, 
dus hier is een opdrachtverbreding 
aangewezen. De normen waaraan een 
huurwoning moet voldoen zijn veel te 
laag, en zijn volledig op energie en vei-
ligheid gericht. 

Het conformiteitsattest moet een facet 
water (of breder nog: klimaat) bevatten 
om verhuurders wettelijk te engageren 
om wooncomfort ook regenwater-
hergebruik en een frisse tuin te laten 
omvatten.

Tools zoals het groenblauw peil als 
onderdeel van de woningpas, een wa-
terinfiltratiebonus, het conformiteits-
attest  en de waterscan (die uitgebreid 
wordt naar waterrecuperatie) kunnen 
structurele incentives geven aan alle 
schakels in het renovatieproces om  
water op eenzelfde niveau als energie 
te behandelen.

CULTUURGEBONDEN DREMPELS
Belgen hebben een baksteen in de 
maag en zijn sterk gericht op eigendom 
en fortuin. De woning is een spaarpot 
en bepaalt mee de status. Duurzaam-
heid begint stilaan onderdeel te wor-
den van die status, maar water bete-
kent hierin nog niet veel meer dan een 
verbruiksgoed. Zowel bij architecten, 
aannemers, adviseurs als bouwheren 
ontbreekt kennis en bewustzijn over de 
waarde van water, de doelen hierin na 
te streven en over de maatregelen om 
die doelen te realiseren.

EVALUATIE
Deze sessie maakte duidelijk dat er 
én op het front van woning-attestatie 
én op het front van communicatie en 
ondersteuning een correctie nodig 
is om water op hetzelfde niveau van 
energie-comfort-veiligheid te brengen. 
Waarom niet onder dezelfde noemer 
van “climate proofing”? Gebundelde 
dienstverlening naar de doelgroep “ver-
bouwers” is belangrijk, maar evenzeer 
de differentiatie van de acties volgens 
persona: verhuurders, sociale huisves-
tingsmaatschappijen, hobbyklusser, 
aanvrager omgevingsvergunning, klei-
ne regelontwijkende verbouwer, etc… 

Fig 5.2 	 Watersafari die drempels aankaart.
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FICHE 16
Publieke Ruimte als hefboom 
voor privaat domein
OPBOUW EN INHOUD UIT WATERSAFARI – JUNI 2023

WAT?		
De Watersafari bracht 
waterstakeholders, stadsdiensten 
en enkele burgers samen in het 
Talingpark rond drempels die ervaren 
worden in het activeren van burgers tot 
het nemen van watermaatregelen op 
het moment dat er in de aangrenzende 
publieke ruimte wordt gewerkt aan 
de infrastructuur en omgeving. Met 
de deelnemers werd een gesprek 
opgestart om in te schatten welke 
de belangrijkste te overwinnen 
uitdagingen zijn om een bewoner 
watermaatregelen te laten uitvoeren 
tijdens de renovatie van zijn woning. 
In enkele gevallen werden meteen ook 
ideeën geopperd om in te spelen op die 
uitdagingen.

DOEL?		
De prioritaire richtingen kennen voor 
het uitwerken van oplossingen om de 
inwoners, die geconfronteerd worden 
met publieke infrastructuur- en 
omgevingswerken nabij de woonplaats, 
aan te zetten tot het nemen van 
watermaatregelen.

BEREIK?	
22 personen

TIMING?	
8 juni 2023

ALLEDAAGSE DREMPELS
Verbeelding, vereniging en 
enthousiasme ontbreekt om 
van de groencontracten die stad 
Genk aanbiedt voor ‘adoptie’ van 
groenonderhoud, een groeiend succes 
te maken. Community engagement 
krijgt op heden amper Vlaamse 
steun, want die gaat vooral naar 
investeringswerken en aanverwante 
kosten. De voorbeeldwaarde van 
inspirerende referenties concentreert 
zich nog té veel in het Heempark 
en wordt best uitgedragen naar de 
leefomgeving van de Genkenaar. De 
werking met tuinrangers kan versterkt 
worden om blauw-groene acties 
zuurstof te geven én een sfeer van 
vereniging tussen burgers onderling 
en uitvoerende diensten op te bouwen. 
Het handhaven van negatieve 
waterpraktijken, zoals het aanbrengen 
van kiezelverharding in de bermzone, 
is een evidente bondgenoot in het 
realiseren van goede voorbeelden.

CULTUURGEBONDEN DREMPELS
Bouwheren en ontwerpers van publieke 
werken hebben nog geen cultuur op-
gebouwd van participatie en/of verre-
gaande betrokkenheid van bewoners, 
die zou kunnen leiden tot geïntegreerd 
ontwerp en realisatie van groenblau-
we maatregelen in de publieke ruimte 
en in de direct aangrenzende (voor-)
tuinruimte. De vrees voor projectver-
traging, onzekerheid over het resul-
taat en de extra tijdsinvestering zijn 
weerstanden die voortkomen uit een 
cultuur van resultaatgericht en effici-
ënte projectwerking, die nog versterkt 
wordt door uitbesteding aan de private 
markt. Deze weerstanden zijn veran-
kerd in gunningscriteria, de manieren 
waarop projecten klassiek gestruc-
tureerd zijn en beperkte personeels-
kracht op het thema participatie.

Er is in Genk een heel ver 
doorgedreven autocultuur aanwezig. 
Dit heeft uiteraard een impact op 
de verharding van al die ruimte die 
voor de wagen is gereserveerd. Niet 
alleen infrastructureel, maar ook 
cultureel het belang van ‘wagenruimte’ 
verschuiven naar ‘klimaatadaptie-
ruimte’ is een werk van lange adem. 

De klemtoon bij afkoppelingsprojecten 
ligt nog té veel op gescheiden stromen 
en niet op hemelwaterretentie. De 
verplichting rust momenteel op het 
scheiden van de stromen, en pas 
bij nieuwbouw of grote renovatie 
gelden verplichtingen om water 
te hergebruiken en op het terrein 
vast te houden. Er wordt nog te 
weinig gestuwd in de richting 
van waterretentie. Verdergaande 
verplichting tot waterretentie en 
ontzorging is nodig om meer te halen 
uit het moment van rioleringswerken:
- Verplichting haalt de oneerlijkheid

weg van burgers die vrijwillig
maatregelen nemen, versus burgers
die niets ondernemen. Het schept
een duidelijk kader waaraan
sensibiliserende communicatie kan
opgehangen worden;

- Ontzorging van particulieren in
tijd, inspanning en geld is nodig om
de verplichting te verteren, én om
degelijke uitvoering te realiseren.

Met het niet inzetten op verplichting 
én ontzorging bij publieke werken 
aan het watersysteem, missen we 
een belangrijk momentum om tot 
een duurzame opwaardering van 
het gehele watersysteem te komen. 
Rioleringswerken bv. doen zich maar 
één maal op de 70 jaar voor in de 
straat. Er wordt enkel en vooral dán 
aan de huisaansluitingen gewerkt. 

Er zijn weinig andere momenten 
om een sterke watercommunicatie 
naar inwoners te brengen. De 
rioolbeheerder vermijdt hoge kosten 
voor collectieve buffer-, infiltratie- en 
afvoersystemen als de toevoerende 
particuliere domeinen het hemelwater 
vasthouden. De rioolbeheerder kan 
deze vermeden kosten investeren in 
meer doorgedreven afkoppeling van 
deze particuliere eigendommen. 

EVALUATIE	 Deze sessie maakte 
duidelijk dat er een harde grens bestaat 
tussen de inrichting en het beheer van 
publieke en private eigendom. Ook 
al is die grens begrijpelijk, worden 
kansen gezien in het vervagen ervan. 
Publieke werken zijn een aanzienlijke 
kans om beleidswinsten te verruimen 
tot de aangrenzende private omgeving. 
Duwen in die richting is nodig, en 
dat kan enkel als de publieke actoren 
zich in hun processen van ontwerp, 
participatie, realisatie en beheer met 
elkaar en met de inwoners verenigen. 
Het creëren van goede voorbeelden 
in de publieke ruimte alleen is een 
minimum en onvoldoende. Het project 
Waterrijk Waterschei kon niet testen 
hoe doorgedreven waterretentie in 
de publieke ruimte als hefboom voor 
private actie zou fungeren, omdat de 
publieke realisatie vertraging opliep. 
Deze watersafari-sessie schatte in 
dat er doortastender georganiseerd 
moet worden dan énkel de publieke 
waterretentie te realiseren: verplichten 
en ontzorgen van particuliere 
waterretentie geïntegreerd in het 
publieke project.

SOCIO-TECHNISCHE REGIME

FICHE 17
Waterdebat. 
Naar een nieuwe watercultuur

WAT?		
Ronde tafel gesprek tijdens de 
Nocturne: ‘Leven en ontwerpen met 
water’ in kunstinstelling Z33 in Hasselt

DOEL?		
We voeren het gesprek over wat water 
in onze samenleving betekent met een 
breed publiek en enkele beleidsmakers

BEREIK?	
63 aanwezigen.  
Deelnemers in de lezingen en debat  
waren Bram Vandemoortel (AWB), 
Lieven Symons (Waterland vzw), Juul 
Prinsen (Trage Wegen vzw), Liesbeth 
Huybrechts (UHasselt), Jan Vanvelk 
(VMM), Wim Dries (Stad Genk), Wendy 
Vrancken (Vlario) gemodereerd door 
Joachim Declerck (Architecture  
Workroom Brussels).

TIMING?	
8 juni 2023

CULTUURGEBONDEN DREMPELS
Water wordt vandaag nog gezien als 
iets moeilijk, gevaarlijk of lastig. De 
manier hoe we vandaag over water 
communiceren en hoe we projecten 
opzetten kan het denkpatroon over 
wat water in onze maatschappij 
versterken of veranderen. Hier ligt 
een verantwoordelijkheid bij vele 
stakeholders om aan dit evenwicht 
te duwen en te trekken om het te 
laten verschuiven. Door verschillende 
stakeholders van Waterrijk Waterschei 
mee te nemen naar de tentoonstelling 
rond ‘een nieuwe watercultuur’ in Z33 
voeren we andere gesprekken over de 
rol van water in onze maatschappij. Een 
aantal stakeholders van het project 
laten we deelnemen in het publieke 
gesprek.

EVALUATIE
De aanpak van Waterrijk Waterschei 
wordt in het debat duidelijk 
geapprecieerd en gezien als 
pionierswerk, door zowel mensen uit 
het project als erbuiten. Iedereen is 
het ermee eens dat we het water in 
alle facetten van onze samenleving 
breder moeten laten doorleven. Het 
blijft een uitdaging om deze inzichten 
ook concreet te laten doorleven in een 
dagelijkse ‘kantoorcontext’ en los te 
komen van business as usual van de 
verschillende wateractoren. Hiervoor 
is er (uiteraard) meer nodig dan alleen 
een debat.

Fig 5.3 	 Waterdebat, Z33 Fig 5.4  Deelnemers Forma Z33t
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Watersafari 04 – November 2023
	 In deze watersafari stonden 
drie doorstartprojecten centraal. We 
brachten opnieuw beleidsmakers en 
waterexperts samen om na te denken 
over hoe het doorstartproject best 
wordt opgezet om positief bij te dragen 
aan de motivatie van bewoners om tot 
wateractie over te gaan. Het op zoek 
gaan naar spiegelpraktijken uit andere 
steden waren voor elk doorstartproject 
de gespreksstarter om vervolgens 
meer in detail door te denken over 
regelgevend kader, motivatoren, 
rolverdeling en budgettering.

Parallel aan het proces van de safari’s, 
deden we een beleidsmapping waar-in 
we de ‘compliance promotion  
strategie’ als achterliggend 
theoretische kader gebruikten. 
Doel van ‘compliance promotion’ 
is een beter begrip van beleid en 
regelgeving te krijgen, waardoor 
burgers vanuit een intrinsieke 
motivatie de regels ook beter naleven. 
Wettelijke minimumvoorwaarden rond 
tuininrichting (bv. via verordeningen) 
worden hierbij altijd gekoppeld aan 
voldoende acties rond voorlichting, 
technische bijstand, transparante 
communicatie en nalevingsprikkels. 
Het uiteindelijke resultaat van de 
beleidsmapping is een evaluatie van 
kansen en drempels in het plannings- 
en uitvoeringsproces, die de aanleiding 
vormt voor beleidsverankering van de 
lessen uit dit project.

Uit de deskresearch en al de 
safari’s bleek dat er een grote groep 
institutionele stakeholders betrokken 
zijn bij de verschillende aspecten 
van het waterbeleid. Afhankelijk 
van de categorie van een waterloop, 
valt het beheer van een beek, stroom 
of rivier onder de bevoegdheid van 
een gemeente (stad Genk), provincie 
(Limburg) of de Vlaamse Waterweg. 

Het beheer van de Stiemer is een 
provinciale bevoegdheid. Het beheer 
van de Stiemer wordt sterk beïnvloed 
door wat er bovenstrooms gebeurt, 
zoals het beheer van oppervlaktewater 
op publiek domein en de kwaliteit 
van de rioleringsinfrastructuur – het 
terrein van andere institutionele 
stakeholders. Binnen één instantie 
zijn ook verschillende diensten 
betrokken bij de organisatie van het 
watersysteem. Bij stad Genk ontfermt 
de Afdeling Leefmilieu & Duurzame 
Ontwikkeling zich over de meer 
grootschalige natuur, is de Groendienst 
bezig met het wijk- en buurtgroen, 
en speelt de Afdeling Bouw & Infra 
een grote rol in het uitvoeren van 
rioleringsprojecten in samenwerking 
met Fluvius. Binnen alle instanties met 
een uitvoeringsbevoegdheid zijn ook 
plannende en uitvoerende diensten 
betrokken, of heeft één dienst planners 
(die betrokken zijn in de ontwerpfase 
van een project) en uitvoerende teams 
(die geplande werken uitvoeren). 
Ook de drinkwaterleverancier is 
deel van de keten, die samen met de 
rioolbeheerder de meest rechtstreekse 
waterverbinding heeft met de 
wijkbewoners.

Bovenlokaal zijn ook een heel 
aantal stakeholders betrokken 
die de krijtlijnen van het Vlaamse 
waterbeleid bepalen, en hieraan 
verbonden kennisinstellingen. 
Bovenlokale stakeholders spelen 
bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de 
financieringsstructuur van ingrepen 
en beheer van het watersysteem. 
Voorbeelden van dergelijke bovenlokale 
waterstakeholders zijn CIW, VLAKWA 
en AquaFlanders.

De belangrijkste, direct betrokken 
institutionele stakeholders in Waterrijk 
Waterschei zijn de stad Genk (Afdeling 
Leefmilieu & Duurzame Ontwikkeling, 

Groendienst en Afdeling Bouw & 
Infra), Provincie Limburg, VMM, 
De Watergroep, Fluvius Limburg en 
Aquafin. Zij zijn samen bevoegd voor 
duurzame klimaatadaptieve inrichting 
en beheer van het watersysteem 
en willen de verantwoordelijkheid 
hiervoor delen met de wijkbewoners 
die een cruciale schakel vormen in dat 
watersysteem. De bijhorende figuur 
geeft een overzicht van verschillende 
beleidsbevoegdheden in het 
watersysteem. 

Fig 5.5	 Waterverantwoordelijkheden

Stad Genk: 	 Oppervlaktewater op  
		  publiek domein 
Provincie Limburg: 	Beheer Stiemerbeek 
VMM: 		  Algemeen waterbeheer

KMI: 		  voorspellingen  
		  en registratie  
		  hemelwater

De Watergroep: 	 drinkwater-		
		  maatschappij
Fluvius Limburg: 	 Rioolbeheerder
Aquafin: 		  Riool Waterzuiverings 
		  Installatie

VMM: 		  Monitoring Grond- 
		  waterkwantiteit /  
		  grondwaterkwaliteit
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Steun, draagvlak en 
continuïteit vanuit het 
bestuur voor de visie 
rond de Stiemervallei

Stiemerprogramma 
is structureel 
verankerd in het 
meerjarenprogramma 
en de begroting

Het recente structurele 
operationele overleg 
versterkt het draagvlak voor 
het Stiemerprogramma.

Beperkte aanwezige 
kennis rond integraal, 
biodivers en beheerluw 
landschapsontwerp Infrastructuurbeheerders hebben 

capaciteit en middelen voor 
het onderhoud van technische 
infrastructuur, niet voor het 
beheer van groenblauwe 
infrastructuur

Soms ontbreekt de reflex 
bij openbare werken om de 
boven- en onderbouw samen 
aan te pakken, zeker bij 
tijdsdruk

Er is een spanningsveld 
tussen visie/planning en 
uitvoering, omwille van 
een andere positie in het 
strategische beleid

Bestaande financieringsstructuren 
zijn niet aangepast aan 
een systeemverandering en 
bronmaatregelen

De planning voor de 
heraanleg openbaar domein 
(en wegen) vertrekt niet vanuit 
een integraal plan met een 
langetermijnvisie

Transitiedenken en projecten zoals 
Waterrijk Waterschei vergroten de 
complexiteit van de lean-processen 
die uitvoerende en technische diensten 
gewoon zijn

Bij uitvoering dreigen de ambities 
en innovatie uit de planningsfase 
verloren te gaan, omwille van 
praktische overwegingen 

Stiemerdeals: interessant 
instrument voor groenblauwe 
maatregelen? (algemeen: 
kansen om bottom-up 
initiatief rond groenblauwe 
maatregelen te versterken) Groenadoptie: burgers 

inzetten voor groenbeheer (en 
groenontwerp?)

Groendienst moet besparen, 
terwijl meer groenblauwe 
maatregelen een grotere nood 
aan beheercapaciteit (kunnen) 
impliceren

Lokaal Pact (VMM): nieuwe 
categorie ‘proefprojecten’, 
die het mogelijk maakt ook 
brongerichte maatregelen te 
financieren

Aquafin en VMM krijgen 
na een hervorming andere 
machtsverhoudingen

Koppelkans met de 
nieuwe hemelwater- en 
droogteplannen?

Verhoogde ambitie bij 
waterpartners
(o.i.v. Europese 
waterkwaliteitsdoelstellingen)

Het lukt beter en beter om een 
‘coalition of the willing’ rond de 
tafel te krijgen

Weerstand vanuit politieke 
hoek tegen te strikte 
richtinggevende kaders

Nieuwe water- en 
klimaatpremies worden 
weinig aangevraagd. 

Megatrends: de effecten van 
klimaatveranderingen 
verhogen de urgentie voor 
klimaatadaptatie.

De Europese kaderrichtlijn 
water omvat dwingende 
doelstellingen (en boetes) 
vanaf 2025.

Geen of onvoldoende financiële 
prikkels (straffend en/of 
belonend) voor bronmaatregelen 
op privaat terrein.

5.1 		  Uitdagingen op institutioneel niveau

Fig 5.6	 Swotanalyse
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De wateruitdagingen op institutioneel niveau zijn divers. Een SWOT-analyse rond 
de institutionele samenwerking binnen het Stiemerprogramma geeft een eerste 
algemeen overzicht. Deze analyse werd doorheen de opdracht verder aangepast met 
nieuwe inzichten.

 Er zijn zowel ‘intra’- als ‘inter’-institutionele uitdagingen:

- 	 BINNEN (INTRA) HET PROCESVERLOOP VAN INDIVIDUELE WATERPARTNERS 
zijn visie, planning, uitvoering en nabeheer niet altijd goed afgestemd.  
De uitdaging ligt erin om deze afstemming vorm te geven en innovatie structureel 
in de ‘lean procesvoering’ van uitvoerende diensten te verankeren. 

- 	 TUSSEN DE WATERBEHEERDERS ONDERLING (INTER) ligt de focus van de 
werking, alsook de grote budgetten, bij remediërende maatregelen. Hoewel de 
institutionele waterstakeholders alle doelstellingen rond integraal waterbeleid, 
ligt er nog een uitdaging om dit in de werking te verankeren.

De visie om meer in te zetten op brongerichte maatregelen, in lijn met de logica van 
de waterladder, wordt amper doorvertaald naar de praktijk. Redenen die hiervoor 
aangehaald worden, zijn het sterk versnipperde landschap van waterstakeholders, 
de onduidelijke financieringsstructuur, een gebrek aan afdwingbaarheid om in te 
grijpen op privaat domein en weinig cultuur rond transitiedenken en -werken bij 
institutionele actoren (zowel water- als andere stakeholders). 

Een gedetecteerde zwakte is dat zowel binnen de stad als bij andere 
infrastructuurbeheerders er nog een discrepantie bestaat tussen de ambities in de 
visie en planning en de uitvoering op het terrein. Enerzijds, komt dit - ondanks de 
initiatieven richting dienstoverschrijdende samenwerking - door (te) gescheiden 
werkende diensten en een niet altijd evidente afstemming en medezeggenschap. 
Binnen de stad Genk is de werking tussen Afdeling Leefmilieu (‘donkergroene’ 
projecten), de Groendienst (openbaar groen) en Afdeling Bouw & Infra grotendeels 
gescheiden. Anderzijds focussen infrastructuurbeheerders, zoals Aquafin en Fluvius, 
op hydraulische doelstellingen zoals (het beperken van) overstorten. Zij stellen 
dat hun werk betrekking heeft op het publieke domein. Voor maatregelen op het 
private domein kijken ze naar de gemeente. Stad Genk geeft aan dat het onmogelijk 
is om brongerichte maatregelen op privaat domein alleen aan te pakken, en dat 
hier vandaag geen (of te weinig) financiering of steun tegenover staat. Gemeenten 
hebben in het algemeen geen traditie in het voeren van beleid in het ‘tuincomplex’ 
(het geheel van tuinruimte dat mee bepalend is voor de groenruimte in de bebouwde 
omgeving). We kunnen vaststellen dat geen enkele institutionele stakeholder zich 
volledig bevoegd voelt voor de realisatie van bronmaatregelen op privaat domein.

Ook de financieringsstructuur kan een zwakte zijn, omdat het een belangrijke rol 
speelt bij ontwerpkeuzes en het overleg tussen verschillende stakeholders. Er zijn 
middelen voor het beheer van technische infrastructuur, maar niet voor het beheer 
van groenblauwe herinrichting. Vandaag is er een beperkte financiële incentive 
voor burgers (die nog niet intrinsiek overtuigd zijn van de noodzaak tot water-/
klimaatadaptatie-acties) die zorgt voor afkoppeling en infiltratie op eigen terrein: 
via de drinkwaterfactuur en via beperkte premies. De relatief nieuwe premies voor 
water- en klimaatmaatregelen (van verschillende stakeholders) worden weinig 
aangevraagd, burgers worden niet goed bereikt. Een duurdere drinkwaterfactuur 
zorgt vandaag echter voor (vaak illegale) grondwaterboringen, wat het watersysteem 
nog meer onder druk zet. Besparingen en macro-herstructureringen resulteren 
zelden in meer geïntegreerd werken, typisch omdat ze vertrekken vanuit een 
kortetermijndenken – al dan niet binnen termijnen van een legislatuur.
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5.2 		  Kansen voor verankering

De belangrijkste sterkte binnen het huidige beleid is de structurele verankering 
van het Stiemerprogramma. Het stadsbestuur ondersteunt actief de ambities, er 
zijn budgetten vrijgemaakt en het Stiemerprogramma wordt structureel opgevolgd 
binnen de stadsdiensten. Dienstoverschrijdende samenwerking heeft een duidelijke 
overlegstructuur gekregen. De verschillende institutionele waterstakeholders 
onderschrijven allemaal dezelfde ambities, waardoor een coalition of the willing 
mogelijk is voor een sterkere inzet op brongerichte maatregelen en innovatieve 
projecten zoals Waterrijk Waterschei. Een aantal nieuwe of vernieuwde 
instrumenten bieden interessante koppelkansen: 

-	 De Stiemerdeals bieden een samenwerkingskader én -fonds om diverse actoren 
een gemeenschappelijk doel te laten nastreven voor de opwaardering van de 
Stiemervallei.

-	 Recent werd het experiment het project Innofins opgestart, een fonds als 
financieel arrangement om de uitvoering van het Stiemerproject op een 
geïntegreerde manier te versnellen. Het betreft een combinatie van structurele 
cofinanciering door de betrokken (semi-) publieke partners en impact-based 
crowdlending met lokale burgers en bedrijven. 

-	 Het Lokaal Pact voorziet extra gewestelijke middelen voor gemeentelijke 
rioleringsprojecten die een impact hebben op de performantie van het bestaande 
stelsel (cat. 4) of de gemeentelijke saneringsinfrastructuur klimaatrobuuster 
maken (cat. 8); 

-	 De nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater engageert 
burgers én publieke diensten nóg meer om water van nieuwe of vernieuwde 
verharding vast te houden. 

-	 Het hemelwater- en droogteplan dat elke gemeente moet maken, zal aan belang 
winnen om hierin beschreven acties medegefinancierd te krijgen. 

-	 De Vlaamse Overheid lanceerde in 2022 de conceptnota ‘De Grote 
Stroomversnelling’ met heel wat acties voor een betere waterkwaliteit, water vol 
leven en een evenwichtig watersysteem. Aquafin krijgt daarin de opdracht om 
actieplannen op te maken ter reductie van de overstortwerking.

Ze kunnen interessante aanknopingspunten bieden voor hogere ambities binnen 
het Stiemerprogramma. Rioleringssubsidiëring wordt op de dag van vandaag vooral 
gebruikt voor traditionele rioleringsrenovatie en nieuwbouw. De mogelijkheden voor 
financiering van bronmaatregelen lijken aan te groeien, maar nog niet uit te breiden 
naar het privaat domein.

De Europese waterkwaliteitsdoelstellingen, die bindende bepalingen inhouden 
vanaf 2027, vormen ook een kans. Ze kunnen in de nabije toekomst voor verhoogde 
ambities zorgen. Ook de effecten van de klimaatverandering kunnen (zullen) de 
urgentie van de vergroening van Waterschei sterk verhogen.

https://www.genk.be/stiemerdeals
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/innofins/living-labs/
https://www.aquafin.be/sites/aquafin/files/2023-11/Definities%20lokaal%20pact%20oktober%202023%20%28002%29.pdf
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/beheerplan/achtergronddocumenten/conceptnota_grote-stroomversnelling.pdf
https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/beheerplan/achtergronddocumenten/conceptnota_grote-stroomversnelling.pdf
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6. 		  CONCLUSIE				  

De bovenstaande studie beoogde een sectoroverschrijdende 
aanpak om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken via het transitiedenken. Het bewust omgaan met 
water op privaat en publiek domein is duidelijk veel meer  
een sociaal-maatschappelijk vraagstuk dan dat het een 
technisch vraagstuk is. We moeten het dus ook aanpakken  
als een complexe maatschappelijke uitdaging met de tools  
die voor zo’n vraagstuk bestaan. We brachten daarom  
bewust het socio-technische landschap, niche en regime in 
beeld, om zowel de leefwerelden van dagelijkse menselijke 
(via de niches), meer-dan-menselijke (via het landschap) en 
institutionele actoren (via het regime) in beeld te brengen.  
Een Living Lab is een experiment op het terrein dat die 
werelden samenbrengt. Aan de hand van de concrete 
initiatieven in het veld leren we hoe verschillende actoren 
reageren op een veranderende context, op een veranderende 
ondersteuning en op een veranderende interactie tussen 
verschillende actoren. Het Living Lab probeert met een 
aantal strategieën zoveel mogelijk regenwater uit het 
rioleringssysteem en in de bodem en ondergrond te krijgen. 

Het project mag echter niet uitsluitend afgerekend worden op de volumes die 
behaald werden, maar ook niet enkel op het aantal mensen dat mee in actie kwam 
of de specifieke wijk waar het project plaatsvond. Het Living Lab fungeerde in de 
eerste plaats als een manier om een groeiend bewustzijn te stimuleren. Het zien, 
begrijpen en het aanvoelen van een aanwezige of afwezige waterdynamieken in 
een wijk is cruciaal om transitie-stappen te zetten. Nog te veel denken experts 
wel te weten wat nodig is en nemen vanuit dat (enge) perspectief maatregelen 
in een wijk, een stad, een regio. Met het Living Lab werden er lessen geleerd 
die we achter een bureau nooit zouden kunnen opdoen. Het reguliere beleid dat 
vanuit verschillende overheden wordt uitgestippeld wordt in zo’n Living Lab zeer 
tastbaar geconfronteerd met de mensen die ermee aan de slag moeten. Het toont 
de leemtes maar vooral ook de potentiële verbindingen tussen overheid, burger en 
expert. Het Living Lab fungeert hierdoor als een medium om de gesprekken over de 
doelstellingen van de wateruitdagingen op een andere manier te voeden. 

We gingen expliciet op zoek naar deze uitdagingen en kansen voor samenwerkings
initiatieven tussen overheid, burger en expert. We lieten ze rechtstreeks en 
onrechtstreeks met elkaar in gesprek gaan en confronteerden elkaar (in 
verschillende richtingen) met soms vastgeroeste ideeën en denkpatronen. Vanuit 
die interacties kunnen we nu concrete projecten benoemen - naast een aantal 
waardevolle projecten zoals het oPEN LAB en de Stiemerhub die vandaag al aan 
de gang zijn - waar we vandaag al zaden zien ontkiemen. Het zijn projecten die 
mogelijke veranderingen in gang zetten. Tegelijk worden de projecten op het terrein 
‘allemaal wat veel’. Een overkoepelende aanpak die nu in Missie Waterschei wordt 
uitgerold om de projecten op elkaar af te stemmen, komt dus zeker niet te vroeg.

Doorheen het project is heel wat getest en gerealiseerd. Daardoor kon een beeld 
gevormd worden van welke innovatoren er al bestaan in de wijk. Ook werd 
een aantal ‘Early adopters’ overtuigd tot actie. Het theoretisch kader rond 
transitieprocessen spreekt over 2,5% ‘Innovators’ en 13,5% ‘Early adaptors’. Dit 
stemt overeen met de aantallen die we binnen Waterrijk Waterschei terugvinden. 
Ondanks de korte doorlooptijd van het project konden dus toch al enkele bakens 
worden verzet. Maar er is nog veel werk om alle ‘Early adaptors’ en zeker de ‘Early 
majority’ te bereiken. Het schema hieronder stelt ook dat het tijd vraagt om aan 
ideeën te wennen.

de niche-innovaties, 
drie lagen in interactie
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Fig 6.1	 Transitiedenken in Waterrijk Waterschei Fig 6.2	 Van innovatie naar mainstream in Waterrijk Waterschei



WATER ATLAS	 WATERRIJK WATERSCHEI 56 57 WATER ATLAS	 WATERRIJK WATERSCHEICONCLUSIE

Op basis van het transitieschema hierboven komen we terug op de methodiek van 
het transitiedenken: het leert ons dat we met niches, met innovatieve projecten, 
moeten starten om kleine stappen te zetten. Deze kleine stappen kunnen in 
het socio-technische regime bewegingen in gang zetten. We benoemen drie 
projecten waar de stad Genk als initiatiefnemer en diens partners op kunnen 
doorwerken zonder dat we veel institutionele veranderingen moeten doorvoeren. 
We brengen ook een aantal belangrijke socio-technische mogelijkheden in beeld 
om watermaatregelen op een bredere schaal uit te rollen. We eindigen met een 
warme aanbeveling tot collectieve impact, om op lange termijn het socio-technische 
landschap en de manier hoe we als samenleving met water omgaan, te verschuiven.

6.1. 		  Doorstart-projecten

Het Living Lab testte enkele strategieën die in de vervolgstappen verder moeten 
doorwerken. De stad Genk kan in Waterschei verder bouwen op een dynamiek die 
reeds is ingezet. De doorstart-projecten (voortbouwend op de niches) hieronder 
lijken een belangrijke vervolgstap op het project van Waterrijk Waterschei. Het is een 
opstap om ‘Early adopters’ mee te krijgen en te starten met de ‘Early majority’.

6.1.1. 		  Watertoonplaatsen

Een watertoonplaats verbeeldt de meerwaarde en de haalbaarheid van water
retentiemaatregelen dichtbij de levenssfeer van omwonenden. We werken naar  
een netwerk van watertoonplaatsen. Het gaat over volledige woonplaatsen  
(het bebouwde gedeelte, de tuin en de direct aangrenzende publieke ruimte), waar 
op verschillende fronten doorgedreven waterretentiemaatregelen genomen zijn, 
die verder gaan dan de gemiddelde situatie. Het netwerk van watertoonplaatsen 
wil de diversiteit van waterretentiemaatregelen demonstreren aan omwonenden 
of intentionele bezoekers. Zo ontzorgen we omwonenden - die nog niet volledig 
gemotiveerd zijn om zelf op onderzoek uit te gaan - om tot waterduurzame ingrepen 
over te gaan:

•	 Technische ontzorging: hoe werkt het? Hoe groot is het? Hoeveel kost het? 
Wie kan dit degelijk uitvoeren? …

•	 Sociale ontzorging: tonen dat het niet zo moeilijk is, dat het mooie tuinen 
kan opleveren, dat we elkaar kunnen helpen, dat het kan inspirerend zijn 
voor familie en vrienden; ...

Zeker de sociale ontzorging verdient meer aandacht. We moeten verhalen vertellen, 
andere insteken vinden, een diversiteit aan redenen en achterliggende motieven 
blootleggen. Een watertoonplaats is dus niet alleen een test in het tonen van 
voorbeelden, maar kan ook een test-omgeving zijn in het uittesten van narratieven 
om de diversiteit aan bewoners aan te spreken. Het netwerk van deze woningen 
kunnen we geleidelijk aan opbouwen en laten groeien. Er zijn verschillende 
strategieën die – complementair aan elkaar – uitgewerkt kunnen worden om dit 
netwerk te laten groeien. 

WATERRIJK WATERSCHEI 
AMBASSADEURS	
	 Vanuit het traject Waterrijk 
Waterschei kunnen we al een reeks van 
woningen aanduiden waar de bewoners 
aangaven dat ze een vorm van 
ambassadeurschap willen of kunnen 
opnemen.

BUUR & KOFFIE GROEPEN
	 Op straatniveau een netwerk 
opzetten dat buren samenbrengt en 
voorbeelden deelt op privaat en publiek 
domein.

TESTIMONIALS 
	 Aanbevelingen en verhalen 
van gebruikers in de wijk die duiden 
waarom ze bepaalde maatregelen 
nemen.

PILOOTWONINGEN
	 Om technische, economische 
en juridische vragen te onderzoeken 
voor het klimaatneutraal maken van 
bestaande/nieuwe woningen, worden 
er de komende jaren pilootwoningen 
gebouwd/gerenoveerd: zowel in de 
wijk als op de Thor-site. Ook voor 
water kunnen dergelijke woningen de 
technische bezorgdheden wegnemen 
en de mogelijke complexiteit duiden. 
Een aandachtspunt is hierbij de 
toegankelijkheid in relatie met 
de privacy van de bewoners. Een 
technische testwoning zal minder 
effect hebben, dus het moet wel 
degelijk een echt bewoonde woning uit 
de wijk zijn.

PRIVATE PLEKKEN MEENEMEN IN 
PUBLIEKE PROJECTEN	 
	 Bij werken in de publieke 
ruimte kunnen private projecten 
geïntegreerd worden, zodat én publieke 
en private watertoonplaatsen samen 
een beeld vormen. De werken, gepaard 
gaande met onkoppeling, is een ideaal 
moment om samen met bewoners toe 
te werken naar voorbeelden voor de 
omliggende straten en wijken.

SOCIALE HUISVESTING
	 De sociale 
huisvestingsmaatschappij Wonen in 
Limburg heeft in Waterschei een groot 
patrimonium aan sociale woningen. 
Een aantal mensen durven geen 
maatregelen nemen omdat ze geen 
eigenaar zijn. Watermaatregelen 
kunnen hier een extra-sociale 
maatregel zijn. Met de maatschappij 
samenwerken is een strategie 
waardoor je ineens veel huizen kan 
toevoegen in het netwerk.

PUBLIEKE TESTOMGEVING
	 We moeten de mogelijkheden 
om water te laten infiltreren en 
hergebruiken op publieke locaties 
tastbaar maken. Dat betekent een 
voorbeeldwaarde in de publieke ruimte 
creëren waar ook uitleg toegevoegd kan 
worden voor bezoekers en passanten.

De kwaliteit en omvang van het 
netwerk hangen samen met de 
begeleiding van deze netwerkopbouw, 
zowel wat het aanmaken van 
watertoonplaatsen betreft, als het 
toeleiden van omwonenden naar deze 
watertoonplaatsen. Het aanmaken 
van watertoonplaatsen kan, naar 
analogie van oPEN Lab, voorwerp zijn 
van diverse financieringskanalen die 
gebaat zijn bij het resultaat van het 
watertoonplaatsennetwerk.
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6.1.2. 		 Buurtcentrum

We maken van de omgeving van het buurtcentrum een centrale plek in het 
watertoonplaatsennetwerk waar mensen geïnspireerd worden door hetgeen ze 
op de site ‘toevallig’ zien. Hier gaan we op zoek naar een groeiend verband tussen 
wat mensen bezighoudt en hetgeen voor de maatschappij op vlak van water 
belangrijk is. De grootste groep van bewoners ligt niet wakker van het waterthema. 
Via de verschillende typen projecten en initiatieven moeten we hen betrekken en 
overtuigen. Door water centraler in hun leven te zetten, kan dit groeien. We zetten de 
omgeving van het buurtcentrum en GIGOS in als een plek waar water een centrale 
plek krijgt in de nabijheid van het dagelijkse leven van de mensen in Waterschei. 
Iemand moet daar een ‘verbindingsofficier’ zijn, iemand die eigenaarschap heeft 
rond het thema water op de site over de verschillende werkingen heen. De site 
kan door de ondersteuning van een persoon uitgroeien tot een inspiratieplek en 
informatieplek. De omgeving van het wijkcentrum zal in 2024 effectief heringericht 
worden als een demo-site voor water, mede-gefinancierd door de Vlaamse Overheid 
via Proeftuin Ontharding. De partners van de site worden mee betrokken in 
planvorming en aanleg, welke gecombineerd worden met sensibilisering/educatie.  
De site zal meerdere functies vervullen:

TOON- EN BELEEFPLAATS
	 Het buurtcentrum 
vormt een centrale plek in het 
watertoonplaatsennetwerk. Het 
zou een plek moeten worden die 
gemakkelijk is in onderhoud en waar 
de functies aansluiten bij de wensen  
en noden van de bewoners in 
Waterschei (parkeren, netheid, …). 
Tevens moet ingezet worden op de 
positieve beleving van water om de 
status van water in de wijk te verhogen.

UITVALSBASIS VOOR WORKSHOPS
	 Er gebeuren al heel veel 
buurtgerichte initiatieven op deze plek. 
Er kan actief gewerkt worden om ook 
activiteiten rond water te organiseren. 
Denk aan de waterwandeling met de 
taalles. Op termijn zou alles wat er op 
de site gebeurt een link moeten krijgen 
met klimaat. Zo kan het klimaat als 
thema deel uitmaken van het dagelijks 
functioneren van de Genkenaar.

CULTURELE INSTEEK VAN WATER 
UITWERKEN MET VERSCHILLENDE 
ORGANISATIES
	 De vele culturen in Waterschei 
maken de wijk rijk. Ze hebben allen een 
andere relatie met water. Door ook op 
dit facet van water te focussen kunnen 
we water in relatie tot de diversiteit 
van de wijk hoger op de agenda 
plaatsen.

JONGERENWERKINGEN ROND  
WATER VERSTERKEN
	 Binnen GIGOS kunnen er 
nog meer activiteiten georganiseerd 
worden waar naast een plezier-aspect 
ook een educatief water-element 
geïntegreerd kan worden. Kinderen en 
jongeren krijgen zo een basis mee over 
water in hun wijk. Tegelijk kunnen ze 
ook informerend en motiverend werken 
naar hun ouders en grootouders.

MATERIALENBIBLIOTHEEK
	 Voor mensen die 
geïnspireerd raken op deze site 
zou een materialenbibliotheek 
drempelverlagend kunnen werken 
om in actie te schieten. Ook dit kan 
gekoppeld worden aan workshops en 
info-campagnes. Dit is geen prioritaire 
actie maar kan samen met de andere 
acties het bewustzijn vergroten.
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Loketfunctie	 De plek kan een loketfunctie krijgen die op decentraal 
geïntegreerde manier diensten aanbiedt aan inwoners. Hierdoor wordt een 
versnipperde dienstverlening tegengegaan. We brengen wonen, water, energie, 
erfgoed in het buurtcentrum samen met sociale uitdagingen. Het bespaart tijd-  
en energie als mensen (bewoners en dienstverleners) elkaar sneller vinden en niet 
doorverwezen worden. 

Dit loket kan worden gekoppeld aan korte info-campagnes die duidelijk voordelen 
benoemen en hier acties aan koppelen: wat is een waterscan en wat kan het voor 
u opleveren? Organiseren van groepsaankopen en het promoten van een bon voor 
waterton zijn maar enkele voorbeelden.

Op deze plek worden best zitdagen georganiseerd met mensen met technische 
expertise die mensen kunnen ondersteunen met concrete water-(of andere klimaat) 
actievragen. Dit kan aan een materialenbibliotheek gekoppeld worden.

6.1.3. 		 Watercoach

Een watercoach ondersteunt mensen die inspanningen willen leveren om water-
acties op eigen terrein of in de publieke ruimte te nemen. De watercoach is 
een sociaal profiel met goede communicatieve vaardigheden en is empathisch. 
Daarnaast beschikt zij/hij/hen over een gegronde technische waterkennis, 
ontwerpvaardigheden en de nodige verbeeldingskracht rond groenblauwe inrichting, 
die aansluit, maar verder gaat dan de kennis van een afkoppelingsdeskundige. De 
stad Genk onderzoekt verder welke aanpak en welk profiel voor de ondersteuning 
van bronmaatregelen op privaat domein nodig is. De stad wil de groenblauwe 
transformatie van het privaat domein koppelen aan concrete waterprojecten op 
publiek domein die in 2024 zullen uitgevoerd worden in samenwerking met Aquafin.

Waar de afkoppelingsdeskundige een duidelijke taakstelling en opdracht heeft bij 
bewoners die zich reglementair moeten aansluiten op een vernieuwde riolering, 
moet de watercoach verder gaan in het realiseren van bronmaatregelen voor 
maximale afkoppeling en hergebruik. Hen/zij/hij moet zorgen dat het momentum 
van private of publieke waterwerken niet gemist wordt om hemelwater maximaal  
af te koppelen en de omgeving groenblauw te transformeren.

Hen/zij/hij speelt een begeleidende en coördinerende rol in het watertoon
plaatsennetwerk, het buurtcentrum en/of andere initiatieven om de intrinsieke 
motivatie van de bewoners te verhogen. De watercoach ontwikkelt toolboxen om 
STEBO, tuinrangers en andere adviseurs in staat te stellen ‘de watersnaar te raken’ 
als die kans zich voordoet in hun adviserende rol.

De rol van de watercoach kan ook evolueren doorheen de tijd. Aangezien we 
vandaag in de wijk Waterschei nog met een zeer laag percentage zitten dat 
intrinsiek gemotiveerd is om met water aan de slag te gaan, is er nog veel werk aan 
het informeren, sensibiliseren, voorbeelden verzamelen en tonen. De watercoach 
kan zich dus best eerst focussen op de rol als ‘verbindingsofficier’ rond het 
buurtcentrum en een kleinere focus zal in de eerste periode liggen op het adviseren 
en ondersteunen van mensen in de wijk. Dit kan gaandeweg groeien en evolueren.
De watercoach focust steeds op het collectieve. Bijvoorbeeld: wat betekent 
jouw perceel in het geheel? Hoe kan jij hierin een rol spelen? Waar doen de 
maatschappelijk brede waterurgenties zich voor in de wijk? Hen/zij/hij is een 
communicatie-expert die weet hoe hen/zij/hij bij welke persona welk verhaal  
moet brengen om water in diens leefwereld als waardevol binnen te brengen.  
De watercoach verheft water tot de status van onmisbaar en aantrekkelijk.
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6.1.4. Transformatieprojecten in de steiger

Om verder te bouwen op het Waterrijk Waterschei traject en de waterstrategieën 
in het masterplan Stiemervallei verder te concretiseren, ambieert de stad Genk de 
opmaak van een ‘Actieplan water’ voor de vallei. De opmaak van dit actieplan wordt 
mede-gefinancieerd door  Departement Omgeving via groenblauwe dooradering. Dit 
plan stelt de stad Genk in staat om - in samenwerking met een resem aan partners 
- stapsgewijs uitvoering te geven aan een globale, duurzame en langetermijn 
aanpak voor het herstel van het natuurlijke watersysteem en de oplossing van 
de overstortproblematiek in de Stiemerbeek. Er liggen hiervoor reeds heel wat 
ingrediënten op tafel, maar deze dienen geïntegreerd en gestroomlijnd te worden in 
een concreet en gebiedsgericht plan van aanpak. Het Actieplan Water Stiemervallei 
biedt een antwoord op vragen zoals: ‘welke ingrepen en stappen zijn nodig om een 
natuurlijke parallelle loop in de Stiemervallei te creëren?’; ‘Hoe zorgen we voor een 
gefaseerde uitrol van Sustainable Drainage Systems in de wijken op de flanken van 
de Stiemervallei?’; en  ‘Welke technische oplossingen, naast SUDS, zijn noodzakelijk 
om de overstortproblematiek in de Stiemerbeek aan te pakken en volgens welke 
prioritering voeren we deze uit?’ De opmaak van het actieplan gebeurt onder 
leiding van Tractebel Engie, ism. Universiteit Antwerpen en International Marine & 
Dredging Consultants in nauwe samenwerking met alle waterpartners; het traject 
startte in januari 2024.

Daarnaast voorziet de stad Genk een uitvoeringsdossier voor SUDS – oftewel 
Sustainable Drainage Systems; duurzame afvoersystemen of bronmaatregelen – in 
één wijk op de flank van de Stiemervallei. Dit uitvoeringsdossier omvat zowel een 
plan met SUDS maatregelen voor het publiek domein als een hefboomstrategie voor 
privaat domein. De opmaak van het uitvoeringsdossier zal tot stand komen middels 
een intensief en co-creatief proces met Genkse inwoners. Het bestek voor deze 
opdracht zal in 2024 gelanceerd worden.

6.2		  Samenwerking om schaal te verbreden

Een ambitieuze en daadkrachtige stad als Genk kan een aantal projecten zelf 
laten doorwerken. Voor een doortastende strategie in Genk en deze strategieën te 
laten doorleven in andere steden en gemeenten in Vlaanderen is er meer nodig. 
Waterschei is één wijk waar de stad Genk voorloopt op de rest. Het is één wijk 
binnen de stad Genk, Genk is maar één stad in Vlaanderen. Er zijn nog steden 
en gemeenten bezig met dezelfde uitdagingen. Om naar een cultuurverandering, 
een transitie naar een meer duurzame omgang met water te evolueren, zijn er 
meer afstemming, meer samenwerking en meer gebundelde krachten nodig. 
Een opschaling van initiatieven en middelen zal noodzakelijk zijn om de nodige 
transitiestappen te zetten. Vele kleine (en minder kleine) initiatieven zullen nodig 
zijn om de bestaande regimes te doorbreken en zo gaandeweg een andere omgang 
met water als gevestigde logica te laten landen. Hieronder sommen we een lijst van 
mogelijke initiatieven op die nodig zijn om in deze samenwerkingen over schalen 
heen een doorstart te vinden. We benoemen een aantal clusters van aanbevelingen 
met als doel een cultuurswitch ten aanzien van water te creëren (in lijn met het 
transitiedenken), om hier vervolgens concrete acties en verantwoordelijkheden rond 
te formuleren.  
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WAT? WIE? HOE?

SENSIBILISERING/INFORMEREN 
Het opbouwen van kennis en bewustzijn in een eerste noodzakelijke stap om particulieren mee te krijgen in het handelen. 
Uit de ervaringen uit de huisbezoeken merken we dat de grote meerderheid van de bewoners nog niet bewust is van 
de mogelijkheden en maatschappelijke wenselijkheid om op een andere manier met ons water om te gaan. Ondanks de 
vele goede initiatieven zoals de tuinrangers, het groenblauw-peil, Vlaams kampioenschap Tegelwippen, ... merken we 
dat deze slechts een niche van de samenleving bereikt. Bij de mensen die wel reeds bewust zijn, ontbreekt dan dikwijls 
verbeeldingskracht of voldoende zicht op projecten die wel al aan de slag zijn met dit hemelwater. Uit de vele huisbezoeken 
merken we dat het hemelwater vaak ervaren wordt als iets bedreigend of vervelends. Inzetten op sensibilisering en 
informeren is een eerste stap om een brede cultuurswitch ten aanzien van water te creëren.

Sensibilisering 01
Investeer in sensibilisering die laagdrempelig is voor de groep die je wil bereiken. Dit doe je op twee niveaus. 
Op het Vlaamse niveau zal er in meer communicatiekanalen ruimte moeten gemaakt worden om de boodschappen 
rond water herhaald en laagdrempelig mee te geven. Hier moet er ook zeker naar populaire media gekeken worden. 
Denk aan: ‘Huis verbouwt’ wordt ‘Tuin verbouwt’ waar we de watermaatregelen steeds nadrukkelijk uitlichten. 
Zo kan er meer aandacht gegeven worden in het weerbericht over de relatie van ongemakkelijkheden van 
overstromingen, droogte, overstortwerking.

Daarnaast moet er op lokaal niveau elke aanleiding aangegrepen worden om de nodige waterboodschappen te delen 
in de wijken, scholen, buurtcentra,...

stad Genk +  
Vlaamse Overheid

Mentale shift

Sensibilisering 02
Gebruik, investeer in en kom naar buiten met goede voorbeelden. Bij anderen goede voorbeelden zien, doet handelen. 
Elk publieke ruimte-project zou een duidelijke, geïntegreerde en meervoudige wateraanpak in zich moeten dragen. 
Een aanpak die verder gaat dan enkel afkoppelen maar ook meervoudige klimaatadaptieve doelen vastpakt. Het 
zichtbaar maken van particuliere goede voorbeelden helpt.

stad Genk +  
Vlaamse Overheid

Ondersteuning

Sensibilisering 03
Vandaag wordt water gezien als iets dat enkel voor overlast zorgt, als iets dat we snel moeten afvoeren. We moeten 
naar een paradigmashift toe over wat water in ons leven betekent. Dit moet op vele vlakken samen gebeuren. Op die 
manier maken we water als een waardevol deel van ons leven, iets waar we zorg voor dragen.

stad Genk +  
Vlaamse Overheid

Mentale shift

Sensibilisering 04
Zorg dat retentie en duurzaam gebruik van water mee de waarde van een woning bepalen door bv. uitbreiding van de 
EPC, woningpass en woningconformiteit. Hierdoor worden de goede voorbeelden ook financieel hoger gewaardeerd.

Vlaamse Overheid reglementering
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WAT? WIE? HOE?

MAATWERK 
Een nabije en buurtgerichte aanpak kan drempels wegwerken die bij heel wat mensen nog aanwezig zijn. Er is een groep 
mensen in de wijk die, mits ondersteuning, overgaat tot actie. We vonden deze personen en deze personen vonden ons in 
het Living Lab. Buiten de periode van een project zoals Waterrijk Waterschei is er hiervoor geen duidelijk aanspreekpunt 
waardoor kansen worden gemist. Doordat heel veel watermaatregelen door technici beschreven, uitgewerkt en voorgesteld 
worden, blijven veel watermaatregelen te vaak hangen in de technische hoek. De redenen voor particulieren om tot actie over 
te gaan zijn divers en dikwijls helemaal niet rationeel maar eerder emotioneel.

Maatwerk 01
Een laagdrempelig aanspreekpunt voor diverse transitie-uitdagingen waar particulieren mee geconfronteerd 
worden, kan de drempel tot actie verlagen. Dit aanspreekpunt kan vanuit samenlevingsopbouw de brug slaan tussen 
de bekommernissen en leefwereld van de inwoners en de water-oplossingen. Vandaag wordt deze taak nog teveel 
(als een evidentie) in het takenpakket van anderen geschoven en is er bijgevolg onvoldoende tijd om dit op een 
doordachte manier vorm te geven. 

Stad Genk +  
middenveld  
organisaties +  
sociaal aanbod +  
samenlevings­
opbouw

Ondersteuning

Maatwerk 02
Door het feit dat burgers vooral door experts worden aangesproken over watermaatregelen, worden ze vooral 
geconfronteerd met algemene en technische principes. Als de voorstellen om over te gaan tot actie persoonlijk en 
concreet zijn, kunnen we de watermaatregelen gemakkelijker uit de technische hoek halen waar ze vandaag nog te 
veel in zitten.

stad Genk +  
Vlaamse Overheid + 
 onderzoekers

Mentale shift

Maatwerk 03
Waterexperts kunnen gemakkelijk bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn op een rationele (en zelfs 
doorgerekende) manier. De redenen waarom particulieren tot actie over gaan zijn echter heel divers. Een diverse 
aanpak om mensen te bereiken moet dus ook gedifferentieerd zijn. Werken met ‘persona’ kan hierbij een manier 
zijn om dit te doen. Maak verschillende type-profielen en diversifieer je aanpak om deze mensen te bereiken en 
ondersteunen op basis van de noden die hierrond gedefinieerd zijn.

stad Genk +  
Vlaamse Overheid + 
Rioolbeheerders

Ondersteuning

Maatwerk 04
Maatwerk vraagt een verhoogde inzet van mensen en middelen. Dit overstijgt de capaciteit van lokale besturen. 
Inzet van hogere overheden, academici/onderzoekers, middenveld,... kunnen ingezet worden om deze verhoogde 
graad van maatwerk te realiseren.
Mogelijke cofinanciering kan komen van de instanties waarvoor doelstellingen worden behaald.

stad Genk +  
Vlaamse Overheid + 
Rioolbeheerders + 
onderzoekers

Financieel
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KIES JE MOMENTUM 
Het moment dat de straat open ligt, er een overstroming is, de Stiemerbeek stinkt of de gazonnen in heel Genk dor staan, zijn 
de momenten dat we burgers moeten meekrijgen. Dat zijn de momenten dat er gesproken wordt over het belang van water. 
Het zijn tegelijk momenten waar er werk-met-werk gekoppeld kan worden. Het was snel duidelijk dat de mensen die hun tuin 
‘op orde’ hebben moeilijk over te halen zijn om te ontharden. Iemand die aan het verbouwen is en die verplicht is om keuzes te 
maken om maatregelen te nemen is veel gemakkelijker mee te krijgen.

Momentum 01
Sta klaar als er een crisis is (overstroming in een straat, droogte-periode, …) om mensen op dit moment te activeren. 
Gebruik crisis-oplossingen als permanente veranderingen. Zorg dus dat je weet welke oplossingen wenselijk zijn.

stad Genk +  
Vlaamse Overheid

Ondersteuning en 
Mentale shift

Momentum 02
Verhoog het ambitieniveau bij verbouwers door ze op maat te ondersteunen. Naast verplichtingen kunnen ze nog 
meer doen waar ze (ook financieel) van kunnen profiteren. Geen regenwater naar de weg laten vloeien maar op 
terrein houden bespaart graafwerk en buizen.

stad Genk +  
Vlaamse Overheid

Ondersteuning

Momentum 03
Breid de energiefocus van renovatieadvies uit naar ‘natuurlijke bronnen’, en dus het watersysteem. Verenig 
ondersteuning voor tuinrenovatie met ondersteuning voor woningrenovatie en beschouw water, energie en comfort 
als de verbindende factor.

Stad Genk,  
DUBO Limburg

Mentale shift

Momentum 04
Gebruik infrastructuurwerken om je omgevingsbeleid in een wervend verhaal naar de particulier te brengen. Een 
stap verder hierin is om ook dit momentum te gebruiken om de aangrenzende private percelen mee in te richten in 
een watervriendelijke omgeving. Door ontzorging, participatie, subsidiëring, ... kunnen doelen gekoppeld worden.

Stad Genk  
en bovenlokale 
infrastructuur­
beheerders

Sensibilisering en 
ondersteuning

CONCLUSIE
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FINANCIËLE STROMEN 
We hebben uit de Waterdeals en andere experimenten kunnen leren dat de financiële drempels niet zo hard leven bij de 
particuliere ingrepen. Mensen benoemen ze wel, maar als we deze drempels proberen op te vangen met (ad-hoc) financiële 
steunmaatregelen, schieten de mensen toch niet in actie. Voor lokale besturen zien we dat de financiële uitdagingen net wel 
spelen om een systemische aanpak door te voeren.

Financieel 01
Werk meer samen. De stad kan doelen van Aquafin en VMM helpen realiseren. Fluvius kan mee investeren in privaat 
domein en zo eigen doelen effectiever halen. Als we stoppen met het oormerken van budgetten en evolueren naar 
een gezamenlijke financiering kunnen we efficiënter werken. Door het concretiseren van doelen (hoeveel moeten we 
ontharden in functie van overstortwerking te reduceren?) weten we wie welke verantwoordelijkheid heeft en waar 
budgetten vrijgemaakt moeten worden. Het InnoFinss onderzoeksproject verkent nieuwe strategieën, onder andere 
met de Stad Genk / de Stiemervallei als case.

stad Genk +  
Vlaamse Overheid + 
rioolbeheerders

Financieel

Financieel 02
Wie ontfermt zich over de private ruimte? Vanuit de Vlaamse overheid worden vele subsidies verleend aan projecten 
op publiek domein en (zie ook InnoFinsproject) té hard gekoppeld aan riolerings(her-)aanleg. Op privaat domein gaan 
we ervan uit dat particulieren dit zelf dienen op te lossen. 
Herorganiseer de financiering van ‘RWA-infrastructuur’: verschuif de steun naar bronmaatregelen (én het 
onderhoud ervan!) en laat ze niet strikt gekoppeld zijn met riolerings(her)aanleg en subsidieer geen afvoerbuizen 
meer. Laat maatregelen op particulier domein deel uitmaken van deze bronmaatregelen.

VMM en  
rioolbeheerders

Financieel

Financieel 03
Werk een infiltratiebonus uit, die korting geeft op de drinkwaterfactuur bij aantoonbare particuliere inspanningen. 
Deze korting is realistisch (zie InnoFins) door vermeden kosten voor drinkwaterproductie, waterzuivering en aanleg 
technische waterinfrastructuur.

VMM (drinkwater­
regulator), i.s.m. 
gebate partijen  
(De Watergroep, 
Aquafin en  
Fluvius)

Financieel

Financieel 04
Leg een fonds aan voor zichtbare en effectieve (quick) wins van ontharding en waterretentie. Dit fonds kan gevoed 
worden door inkomsten uit lasten en handhaving op deze thema’s, en door een billijk percentage uit de sanerings
bijdrages.

Stad Genk en  
Fluvius

Financieel
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SLUIT ACHTERPOORTEN 
Waterschei is een wijk van klussers, Genk is een stad van klussers, Vlaanderen is een regio van doe-het zelvers. We trekken 
onze plan in functie van eigen praktische bekommernissen en veel minder vanuit grotere collectieve doelen. De aanwezigheid 
van grondwaterpompen is hier het beste voorbeeld van.

Achterpoort 01
De grondwaterpomp verhoogt de druk op het grondwater en maakt het onmogelijk om maatregelen voor water-
hergebruik op een vrijwillige manier doorgang te laten vinden bij particulieren.

stad Genk +  
Vlaamse Overheid

Handhaving

Achterpoort 02
Verhoog (cfr. Provincie Vlaams-Brabant) de ambities van de nieuwe Gewestelijke hemelwaterverordening 
(GSVH, https://www.vlario.be/gsvh-2023/) door enkele uitzonderingsbepalingen te schrappen zoals:

- Bij rioleringswerken worden particulieren niet verplicht te voldoen aan de GSVH
- Het vernieuwen van verharding met behoud van fundering is vrijgesteld van GSVH
- Verharding met kiezel en zogenaamd doorlaatbare klinkers met minder dan 2% helling is vrijgesteld van GSVH

Stad Genk,  
Provincie Limburg

Wetgeving/ 
regelgeving
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6.3		 Collectieve impact

Om de bovenstaande studie te concluderen, vatten we nog vijf principes samen die 
het mogelijk maken om een grote groep in de bevolking bewuster met water te laten 
omgaan. 

- GEDEELDE AGENDA		  De traagheid van concrete ingrepen op terrein
zorgt ervoor dat de realisatie en het uitdenken soms ver uit elkaar liggen. Alle
organisaties (overheid, middenveld, buurtorganisaties, samenlevingsopbouw,...)
hebben daarom een gedeelde visie of een gedeelde doelstelling rond het
waterthema nodig. Wat zijn de basisprincipes waar we ons met z’n allen achter
scharen en hoe verbeteren ze onze dagdagelijkse levens?

- GEDEELD MEETSYSTEEM	 We bepalen samen (met al deze organisaties) hoe
we het succes of het falen van de veranderingen evalueren. Wat zijn sleutel
indicatoren om de evolutie in deze metingen op te volgen? Dit gaat dus zeker
niet uitsluitend over het meten van volumes water die we infiltreren of uit het
rioleringssysteem houden.

- WEDERZIJDS VERSTERKENDE ACTIVITEITEN	 De betrokkenheid van 
diverse groepen in verschillende sectoren is cruciaal. Activiteiten moeten 
gecoördineerd verlopen zodat de diversiteit van initiatieven elkaar versterken in 
een actieplan.

- CONTINUE COMMUNICATIE	 De communicatie gedurende een lange
periode tussen verschillende actoren is belangrijk. Het is communicatie
tussen verschillende beheerders en overheden enerzijds, maar zeker ook de
communicatie tussen deze instanties en (verenigingen van) inwoners. Nog
te vaak belanden we in een ad-hoc-aanpak waar we na een project stoppen.
Waterrijk Waterschei heeft een goede start genomen om het project in een
aantal vervolgprojecten verder te laten doorlopen. ‘Missie Waterschei’ kan het
waterthema ook op stadsniveau laten doorleven. Lange termijn en continuïteit
blijven hierin uitdagingen.

- DE RUGGENGRAAT		  Om naar een collectieve impact te kunnen
evolueren moeten we investeren in ondersteuning. We kunnen niet verwachten
dat deze impact zichzelf organiseert of dat een aantal mensen dit er even kunnen
bijnemen in een bestaand takenpakket. De ruggengraat-organisatie moet de
strategie begeleiden, een diversiteit aan activiteiten stroomlijnen, publieke wil en
urgentie mee opbouwen en de juiste financieringsmechanismen in gang zetten
om dit alles te realiseren.

De stad Genk is in Waterschei alvast goed gestart om de 
transitie naar een gedeelde watervisie en praktijk verder 
uit te bouwen, in een nauwe samenwerking tussen wijk-, 
stad- en Vlaams niveau. Wij hopen in Waterschei een 
Water(verbeeldings)rijk pilootproject op poten gezet te  
hebben waar we nog even uit kunnen putten. 
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7 8 9 RegenwaterputWadi / Waterdepressie

Water Doorlatende
Verharding

Water robuuste tuin

Regenton Ontharden &
vergroenen

Ontkoppelen 
(met gootje)

Regen Vijvertje

WaterDeals

BIJLAGEN

De Fiches van de waterdeals zijn op te vragen via 
info@waterlandvzw.be
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